

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 442/2018

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„II/393 Oslavany průtah I. stavba“

uzavřené dne 03.10.2018, mezi:

I.

Smluvní strany

Město Oslavany

Se sídlem: náměstí 13. prosince 51/2, 664 12 Oslavany

IČ: 00282286

DIČ: CZ00282286

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Č. účtu: 22920641/0100

E-mail: oslavany@mboxr.cz

Zastoupený: Vít Aldorf, starosta města

dále jen „**Objednatel**“

COLAS CZ, a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku v MS v Praze oddíl B, vložka 6556

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Pavel Armutidis, manažer regionu Jihomoravský

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Č. účtu: 7408201/0100

E-mail: sekretariat.jihlava@colas.cz

Zastoupený: Ing. Tomášem Kronesem, předsedou představenstva

Ing. Martinem Stenglem, členem představenstva

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 442/2018 z důvodu níže popsaných pro projekt „II/393 Oslavany průtah I. stavba“.

II.

Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. XX. odst. 1 Smlouvy o dílo č. 442/2018 uzavřené dne 03.10.2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- ZL č. 01/2019 – **název změny:** CHODNÍK PODÉL SIL. II/393 v km 0.139 - 0,174, **důvod změny:** žádost investora,
- ZL č. 02/2019 – **název změny:** DLOUHÉ PRAHY U NAPOJENÍ MK, **důvod změny:** návaznost na chodník,
- ZL č. 03/2019 – **název změny:** DOPLNĚNÍ VÍCEPRACÍ NA ŽÁDOST INVESTORA, **důvod změny:** žádost investora.

Změnové listy včetně všech příloh jsou přílohou a součástí smlouvy o dílo.

III.

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

Čl. XII., odst. 1. se doplňuje a za jeho text se vkládá nový text tohoto znění:

„V případě, že Zhotovitel dokončí část díla, jako ucelený a provozu schopný celek, je objednatel povinen tuto část díla převzít.“

Čl. V., odst. 6. se doplňuje a za jeho text se vkládá nový text tohoto znění:

„V případě, že dojde k částečnému předání a převzetí díla, se bankovní záruka za dodržení díla snižuje na 5 % ceny díla zbývajících (tj. nepředané a nepřevzaté) části díla.“

Čl. V., odst. 8. se doplňuje a za jeho text se vkládá nový text tohoto znění:

„V případě, že dojde k částečnému předání a převzetí díla, předá zhotovitel objednateli bankovní záruku ve výši 5 % z ceny části díla, která byla předána a převzata.“

IV.

Objednatel a Zhotovitel se tímto dodatkem č. 1 dohodli na změně čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo, který se mění a nově zní:

Položka	Cena díla v Kč (bez DPH)	DPH 21 %	Cena díla v Kč (vč. DPH)
Cena díla	4.970.417,78	1.043.787,73	6.014.205,51

V.

Závěrečná ujednání:

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě č. 442/2018 ze dne 03.10.2018 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy č. 442/2018 ze dne 03.10.2018 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel a Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 442/2018 byl schválen na jednání rady města č. 27/2019 dne 18.12.2019.

V Oslavanech, dne: 21.01.2020

V Jihlavě, dne: 21.01.2020

za Objednatele:

za Zhotovitele:



Vít Aldorf
starosta města Oslavany

.....
Ing. Tomáš Krones
předseda představenstva




.....
Ing. Martin Stengl
člen představenstva

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

DIČ: CZ26177005 42

Tel: 286 003 511 Fax: 286 003 500

Změnový list č. ZL01			
SOD ze dne: 03.10.2018		Objednatel	
		Město Oslavany Nám. 13.prosince 664 12 Oslavany	
		COLAS CZ, a.s.	
Zhotovitel		Ke Klíčovu 9	190 00
		Praha 9	
Stavba: II/393 Oslavany - průtah, I.stavba			
Datum vyvolání změny		Záznam v SD ze dne:	
Název změny:	CHODNÍK PODÉL SIL. II/393 v km 0.139 - 0,174		
Důvod změny:			
dle žádosti investora			
Popis změny:			
viz.přiložený rozpočet			
Přílohy:	1) Rozpočet změny		
Cenový dopad oproti původnímu řešení:		Dopad do ceny celkem: + 63.784,20 Kč	
Časový dopad oproti původnímu řešení:		není	
Za zhotovitele, společnost COLAS CZ, a.s.	Ing.Petr Jeleček		
Za autorský dozor			
Za zpracovatele změnové dokumentace			
Za TDI	Ing.Břetislav Mutl		
Za objednatele, který tímto souhlasí s provedením změny	Vít Aldorf, starosta		
Předloženodne 11.11.2019		Posouzeno 11.11.2019 dne	
Poznámka			

Ceny uvedeny v Kč bez DPH

KRYCÍ LIST

Stavba: 181132122a-ZL - ZMĚNOVÉ LISTY - II/393 Oslavany průtah, I.stavba - VÍCEPRÁCE (Město)
Objekt: ZL01-CHODNÍK PODÉL SIL. II/393 v km 0.139 - 0,174

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena - celkem:	63 784,20
DPH:	13 394,68
Cena s daní:	77 178,88

Měrné jednotky:

Ks

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jedn.:

63 784,20

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Stavba: 181132122a-ZL - ZMĚNOVÉ LISTY - II/393 Oslavany průtah, I.stavba - VÍCEPRÁCE (Město)

Objekt: ZL01-CHODNÍK PODÉL SIL. II/393 v km 0.139 - 0,174

Rekapitulace



Stavba: 181132122a-ZL - ZMĚNOVÉ LISTY - II/393 Oslavany průtah, I.stavba - VÍCEPRÁCE (Město)	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Objekt: ZL01-CHODNÍK PODÉL SIL. II/393 v km 0.139 - 0,174			
ZL01 - CHODNÍK PODÉL SIL. II/393 v km 0.139 - 0,174	63 784,20	13 394,68	77 178,88
1 - Zemní práce	17 447,70	3 664,02	21 111,72
5 - Komunikace	33 807,90	7 099,66	40 907,56
91 - Doplňující práce na komunikaci	12 528,60	2 631,01	15 159,61
Stavba: 181132122a-ZL - ZMĚNOVÉ LISTY - II/393 Oslavany průtah, I.stavba - VÍCEPRÁCE (Město)			
Objekt: ZL01-CHODNÍK PODÉL SIL. II/393 v km 0.139 - 0,174	63 784,20	13 394,68	77 178,88

Stavba: 181132122a-ZL - ZMĚNOVÉ LISTY - II/393 Oslavany průtah, I.stavba - VÍCEPRÁCE (Město)

Objekt: ZL01-CHODNÍK PODÉL SIL. II/393 v km 0.139 - 0,174

Položkový rozpočet

Stavba: 181132122a-ZL - ZMĚNOVÉ LISTY - II/393 Oslavany průtah, I.stavba - VÍCEP										63 784,20	13 394,68	77 178,88
Objekt: ZL01-CHODNÍK PODÉL SIL. II/393 v km 0.139 - 0,174										63 784,20	13 394,68	77 178,88
ZL01 - CHODNÍK PODÉL SIL. II/393 v km 0.139 - 0,174										17 447,70	3 664,02	21 111,72
1 - Zemní práce												
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
1	014102OA0	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	34,20	81,00	2 770,20	21,00	581,74	3 351,94			
2	122738OA0	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3	22,80	374,00	8 527,20	21,00	1 790,71	10 317,91			
3	175110A0	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	m3	5,70	829,00	4 725,30	21,00	992,31	5 717,61			
4	181100A0	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	m2	76,00	13,00	988,00	21,00	207,48	1 195,48			
5	182410A0	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	m2	19,00	23,00	437,00	21,00	91,77	528,77			
5 - Komunikace						33 807,90		7 099,66	40 907,56			
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
6	56334OA0	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	m2	68,40	175,00	11 970,00	21,00	2 513,70	14 483,70			
7	582611OA0	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2	64,05	334,00	21 392,70	21,00	4 492,47	25 885,17			
8	58261AOA0	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2	1,05	424,00	445,20	21,00	93,49	538,69			
91 - Doplňující práce na komunikaci						12 528,60		2 631,01	15 159,61			
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
9	917223OA0	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	m	39,90	314,00	12 528,60	21,00	2 631,01	15 159,61			

Změnový list č. ZL02			
SOD ze dne: 03.10.2018		Objednatel	
		Město Oslavany Nám. 13.prosince 664 12 Oslavany	
		COLAS CZ, a.s.	
		Zhotovitel	Ke Klíčovu 9 190 00
		Praha 9	
Stavba: II/393 Oslavany - průtah, I.stavba			
Datum vyvolání změny		Záznam v SD ze dne:	
Název změny: DLOUHÉ PRAHY U NAPOJENÍ MK			
Důvod změny:			
návaznost na chodník			
Popis změny:			
viz.přiložený rozpočet			
Přílohy:	1) Rozpočet změny		
Cenový dopad oproti původnímu řešení:		Dopad do ceny celkem: + 72.279,91 Kč	
Časový dopad oproti původnímu řešení:		není	
Za zhotovitele, společnost COLAS CZ, a.s.	Ing.Petr Jeleček		
Za autorský dozor			
Za zpracovatele změnové dokumentace			
Za TDI	Ing.Břetislav Mutl		
Za objednatele, který tímto souhlasí s provedením změny	Vít Aldorf, starosta		
Předloženodne 11.11.2019		Posouzeno 11.11.2019 dne	
Poznámka			

KRYCÍ LIST

Stavba: 181132122a-ZL - ZMĚNOVÉ LISTY - II/393 Oslavany průtah, I.stavba - VÍCEPRÁCE (Město)
Objekt: ZL02-DLOUHÉ PRAHY U NAPOJENÍ MK

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena:

Cena - celkem:	72 279,91
DPH:	15 178,78
Cena s daní:	87 458,69

Měrné jednotky:	Ks
Počet měrných jednotek:	1,00
Náklad na měrnou jedn.:	72 279,91

Vypracoval zadání:
Datum zadání:

Vypracoval nabídku:
Datum vypracování nabídky:

Stavba: 181132122a-ZL - ZMĚNOVÉ LISTY - II/393 Oslavany průtah, I.stavba - VÍCEPRÁCE (Město)

Objekt: ZL02-DLOUHÉ PRAHY U NAPOJENÍ MK

Rekapitulace




		Celkem	DPH	Celkem s DPH
Stavba: 181132122a-ZL - ZMĚNOVÉ LISTY - II/393 Oslavany průtah, I.stavba - VÍCEPRÁCE (Město)				
Objekt: ZL02-DLOUHÉ PRAHY U NAPOJENÍ MK				
ZL05 - DLOUHÉ PRAHY U NAPOJENÍ MK		72 279,91	15 178,78	87 458,69
1 - Zemní práce		4 553,86	956,31	5 510,17
5 - Komunikace		67 726,05	14 222,47	81 948,52
Stavba: 181132122a-ZL - ZMĚNOVÉ LISTY - II/393 Oslavany průtah, I.stavba - VÍCEPRÁCE (Město)		72 279,91	15 178,78	87 458,69
Objekt: ZL02-DLOUHÉ PRAHY U NAPOJENÍ MK				

Stavba: 181132122a-ZL - ZMĚNOVÉ LISTY - II/393 Oslavany průtah, I.stavba - VÍCEPRÁCE (Město)

Objekt: ZL02-DLOUHÉ PRAHY U NAPOJENÍ MK

Položkový rozpočet

Stavba: 181132122a-ZL - ZMĚNOVÉ LISTY - II/393 Oslavany průtah, I.stavba - VÍCEP				72 279,91	15 178,78	87 458,69			
Objekt: ZL02-DLOUHÉ PRAHY U NAPOJENÍ MK									
ZL05 - DLOUHÉ PRAHY U NAPOJENÍ MK				72 279,91	15 178,78	87 458,69			
1 - Zemní práce				4 553,86	956,31	5 510,17			
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
1	0141020A0	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	22,66	81,00	1 835,14	21,00	385,38	2 220,51
2	11318BOA0	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC - DOPRAVA	Tkm	453,12	6,00	2 718,72	21,00	570,93	3 289,65
5 - Komunikace						67 726,05		14 222,47	81 948,52
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
3	5826120A0	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	m2	95,55	424,00	40 513,20	21,00	8 507,77	49 020,97
4	58261BOA0	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	m2	55,65	489,00	27 212,85	21,00	5 714,70	32 927,55

Změnový list č. ZL03			
SOD ze dne:	03.10.2018	Objednatel	Město Oslavany Nám. 13.prosince 664 12 Oslavany
		Zhotovitel	COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9 Praha 9
			190 00
Stavba:	II/393 Oslavany - průtah, I.stavba		
Datum vyvolání změny		Záznam v SD ze dne:	
Název změny:	DOPLNĚNÍ VÍCEPRACÍ NA ŽÁDOST INVESTORA		
Důvod změny:	dle žádosti investora		
Popis změny:	viz.přiložený rozpočet		
Přílohy:	1) Rozpočet změny		
Cenový dopad oproti původnímu řešení:	Dopad do ceny celkem: + 36.651,65Kč		
Časový dopad oproti původnímu řešení:	není		
Za zhotovitele, společnost COLAS CZ, a.s.	Ing.Petr Jeleček		
Za autorský dozor			
Za zpracovatele změnové dokumentace			
Za TDI	Ing.Břetislav Mutl		
Za objednatele, který tímto souhlasí s provedením změny	Vít Aldorf, starosta		
Předloženodne 11.11.2019		Posouzeno 11.11.2019 dne	
Poznámka			

KRYCÍ LIST

Stavba: 181132122a-ZL - ZMĚNOVÉ LISTY - II/393 Oslavany průtah, I.stavba - VÍCEPRÁCE (Město)
Objekt: ZL03-DOPLNĚNÍ VÍCEPRACÍ NA ŽÁDOST INVESTORA

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena - celkem:

36 651,65

DPH:

7 696,85

Cena s daní:

44 348,50

Měrné jednotky:

Ks

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jedn.:

36 651,65

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 16.12.2019

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 16.12.2019

Stavba: 181132122a-ZL - ZMĚNOVÉ LISTY - II/393 Oslavany průtah, I.stavba - VÍCEPRÁCE (Město)

Objekt: ZL03-DOPLNĚNÍ VÍCEPRACÍ NA ŽÁDOST INVESTORA

Rekapitulace

Stavba: 181132122a-ZL - ZMĚNOVÉ LISTY - II/393 Oslavany průtah, I.stavba - VÍCEPRÁCE (Město)	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Objekt: ZL03-DOPLNĚNÍ VÍCEPRACÍ NA ŽÁDOST INVESTORA			
ZL03 - DOPLNĚNÍ VÍCEPRACÍ NA ŽÁDOST INVESTORA	36 651,65	7 696,85	44 348,50
4 - PŘEDLÁŽDĚNÍ VSTUPU V KM 0,84170 A 0,83880	24 761,25	5 199,86	29 961,11
7 - CHODNÍK PŘED RD Č.P.36	11 890,40	2 496,98	14 387,38
Stavba: 181132122a-ZL - ZMĚNOVÉ LISTY - II/393 Oslavany průtah, I.stavba - VÍCEPRÁCE (Město)	36 651,65	7 696,85	44 348,50
Objekt: ZL03-DOPLNĚNÍ VÍCEPRACÍ NA ŽÁDOST INVESTORA			

Stavba: 181132122a-ZL - ZMĚNOVÉ LISTY - II/393 Oslavany průtah, I.stavba - VÍCEPRÁCE (Město)

Objekt: ZL03-DOPLNĚNÍ VÍCEPRACÍ NA ŽÁDOST INVESTORA

Položkový rozpočet

Stavba: 181132122a-ZL - ZMĚNOVÉ LISTY - II/393 Oslavany průtah, I.stavba - Víceř										36 651,65	7 696,85	44 348,50
Objekt: ZL03-DOPLNĚNÍ VÍCEPRACÍ NA ŽÁDOST INVESTORA												
ZL03 - DOPLNĚNÍ VÍCEPRACÍ NA ŽÁDOST INVESTORA										36 651,65	7 696,85	44 348,50
4 - PŘEDLÁŽDĚNÍ VSTUPU V KM 0,84170 A 0,83880										24 761,25	5 199,86	29 961,11
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	m	2,00	314,00	628,00	21,00	131,88	759,88			
002	587206	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	m2	8,25	273,00	2 252,25	21,00	472,97	2 725,22			
003	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	2,00	1 606,00	3 212,00	21,00	674,52	3 886,52			
004	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	m	7,00	1 627,00	11 389,00	21,00	2 391,69	13 780,69			
005	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	1,20	829,00	994,80	21,00	208,91	1 203,71			
006	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	0,80	759,00	607,20	21,00	127,51	734,71			
007	93551	ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	m	1,00	3 278,00	3 278,00	21,00	688,38	3 966,38			
008	976092321	Výbourní odvodňovacích podélných žlabů pro zpětné použití	m	3,00	800,00	2 400,00	21,00	504,00	2 904,00			
7 - CHODNÍK PŘED RD Č.P.36						11 890,40		2 496,98	14 387,38			
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	113488	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 20KM	m3	2,85	654,00	1 863,90	21,00	391,42	2 255,32			
002	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	m2	28,50	13,00	370,50	21,00	77,81	448,31			
004	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	m2	28,50	122,00	3 477,00	21,00	730,17	4 207,17			
005	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2	18,50	334,00	6 179,00	21,00	1 297,59	7 476,59			