

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 216/2015 ze dne 02.06.2015**I.
Smluvní strany**

Objednatel: **Město Oslavany**
Se sídlem: náměstí 13. prosince 51/2, Oslavany 664 12
IČ: 00282286
DIČ: CZ00282286
Bankovní spojení: Česká národní banka
Č. účtu: 94-5717641/0710
E-mail: oslavany@mboxr.cz
Jednající: Vít Aldorf, starosta města
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: **RK-mont spol. s r.o.**
Se sídlem: Padochov 232, Oslavany
Zapsaný v obchodním rejstříku v KS Brně oddíl C, vložka 30972
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Ivan Sedláček
IČ: 25535307
DIČ: CZ-25535307
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Č. účtu: 2030973339/0800
E-mail: rk-mont@volny.cz
Jednající: Ing. Ivan Sedláček – jednatel společnosti
(dále jen Zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo z důvodu níže popsaných pro projekt „**Dům dětí a mládeže Oslavany – zateplení objektu, oprava střechy a sanace vlhkého zdiva**“.

II.**Předmět dodatku**

Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby (vícepráce), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo pro poskytnutí původních služeb jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb dle smlouvy o dílo č. 216/2015 ze dne 02.06.2015. Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky a ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.

III.**Změny smlouvy o dílo**

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:
V čl. II. se za stávající text prvního odstavce druhé věty doplňuje o následující text:
„Dále je předmět specifikován a vymezen položkami a rozsahem prací, které jsou zahrnuty v následujících změnových listech a v oceněném položkovém rozpočtu:
Změnový list č. 4 ze dne 16.10.2015

Změnový list včetně položkového rozpočtu je součástí této smlouvy jako příloha.

IV.

Podmínky pro realizaci předmětu dodatku

Realizace předmětu veřejné zakázky musí být v souladu s Rozhodnutím – stavební povolení vydané příslušným stavebním úřadem včetně stanovisek.

Veškeré vícepráce musí být zhotovitelem řádně zdokumentovány. Ze strany zadavatele budou vyžadovány dokumenty, které doloží oprávněnost těchto víceprací (jejich soulad se zákonem č. 137/2006 Sb.) – zápisy ze stavebních deníků, zápisy z kontrolních dnů, fotodokumentace, ocenění na úrovni položkového rozpočtu, samostatný soupis u každé faktury, atp. Pokud vícepráce vzniknou z požadavku třetích stran (správní orgány, statici a hasiči apod.), je nutné přiložit rovněž příslušná vyjádření a posudky, které musí být odsouhlaseny zadavatelem. Doložené dokumenty musí být všemi zúčastněnými stranami, tj. odpovědný zástupce zadavatele a zodpovědná osoba zhotovitele dle smlouvy o dílo č. 216/2015 ze dne 02.06.2015, technický dozor investora, autorský dozor, zodpovědné osoby třetích stran, řádně podepsány.

V.

Cena

Cena předmětu dodatku je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy, smlouvou o dílo č. 216/2015 ze dne 02.06.2015 a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Změnový list (ZL) č. 4

a) Cena víceprací bez DPH	67 816,50 Kč
b) Cena méněprací bez DPH	0,- Kč
c) Cena k zaplacení bez DPH	67 816,50 Kč

Změnový list (ZL) č. 4

Cena k zaplacení ZL č. 4 bez DPH	67 816,50 Kč
DPH	14.241,57 Kč
Cena k zaplacení celkem včetně DPH	82.058,07 Kč

VI.

Závěrečná ujednání:

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v původním znění. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno objednatel.

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 216/2015 ze dne 02.06.2015 byl schválen radou města dne 09.11.2015.

Přílohy dodatku smlouvy o dílo:

Změnový list č. 4

V Oslavanech dne 10.11.2015

Objednatel

V2. [Signature]

Zhotovitel

[Signature]



RK-mont, spol. s r.o. ③
Padochov č. 232, Oslavany
664 91 Ivančice
DIČ: CZ25535307
tel: 546 424 076, fax: 546 424 078

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **79139822-105228-151112123352**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Ověřující osoba: **Martina Novotná**

Vystavil: **Město Oslavany**

Pracoviště: **Město Oslavany**

V Oslavanech dne **12.11.2015**



79139822-105228-151112123352