

„Oslavany – oprava místní komunikace nám. Republiky + část ul. Školní“

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek č.1“)

Článek č. 1

SMLOUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Oslavany**
Náměstí 13.prosince 51/2
664 12 Oslavany
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 22920641/0100
IČO: 00282286
DIČ: CZ00282286
zastoupený: Vít Aldorf, starosta města
Osoby oprávněné k jednání:
Ve věcech smluvních: Vít Aldorf, starosta města
Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:
Luděk Krobot, DiS
vedoucí majetkově správního odboru, tel.: 546 418 414; 605 268 241

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.**
Rubeška 215/1
190 00 Praha 9 - Vysočany
Společnost je zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6556
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 117825233/0300
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zastoupený: Ing. Pavel Armutidis, manažer regionu Jihomoravský, na základě plné moci
Osoby oprávněné k jednání:
Ve věcech smluvních: Ing. Pavel Armutidis, manažer regionu Jihomoravský
Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:
Ing. Petr Jeleček, hlavní stavbyvedoucí, tel.: 733 780 411
Jan Havlíček, stavbyvedoucí, tel.: 733 780 425

Korespondenční adresa: **COLAS CZ, a.s., Tyršova 748, 664 42 Modřice**

(dále jen **zhotovitel**)

Společně dále jen „smluvní strany“, samostatně pak „smluvní strana“

Článek č. 2

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne **4.4. 2023** smlouvu o dílo, č. smlouvy u zhotovitele: **231130276**, zakázka číslo: **231130276**, na akci: **Oslavany – oprava nám. Republiky + část ul. Školní** (dále také „smlouva o dílo“).
- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se **předmětu díla a ceny díla**. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1.

Článek č. 3

ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

- 3.1 Předmět díla specifikovaný zejm. v čl. 2. smlouvy o dílo se rozšiřuje o úpravu chodníků a odvodnění komunikace. Předmětné práce (vícepráce) jsou detailně vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
- 3.2 Cena díla specifikovaná zejm. v čl. 4. smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla mění tak, **že se zvyšuje o 330 440,00 Kč bez DPH**, tzn. že cena díla činí nově **1 729 340,00 Kč bez DPH**. Detailně vymezeno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Článek č. 4

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven smlouva je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a tři zhotovitel.

Kontroloval: Ing. Petr Jeleček

podpis:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

V Oslavanech dne <u>2.6.2023</u> Za objednatele:  Město Oslavany Vít Aldorf starosta města 	V Modřicích dne <u>19.5.2023</u> Za zhotovitele:  COLAS CZ, a.s. Rubešská 215/1, 190 00 Praha 9 DIČ: CZ26177005 (42) Tel.: 420 286 003 511 www.colas.cz  COLAS CZ, a.s. Ing. Pavel Armutidis manažer regionu Jihomoravský divize Silniční stavitelství, COLAS CZ, a.s.
--	---

PŘÍLOHA BYLA SCHVÁLENA NA ZEDNÁNÍ RADY MĚSTA Č. 10/2023

ROZPOČET

Stavba: 102 - Oprava chodníku - náměstí Republiky

Objednatel:
Zhotovitel:
Měna: Kč

JKSO:
EČO:
Zpracoval:
Datum: 11.05.2023

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
	231130276_NAB	Oslavany, oprava místní komunikace nám. Republiky + část ulice Školní				
	102	Oprava chodníku - náměstí Republiky				
	01	Zemní práce				
001	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby	m2	99,500000	200,00	19 900,00
002	113201112	Vytrhání obrub silničních	m	115,000000	160,00	18 400,00
003	113202111	Vytrhání obrub zahradních	m	66,000000	97,00	6 402,00
004	132301110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ, obruby + přípojky liniové vpusti	m3	19,000000	475,00	9 025,00
005	131301209	Příplatek za lepivost - hloubení v hor.4	m3	19,000000	40,00	760,00
006	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	19,000000	57,00	1 083,00
007	9790821XX	Vodorovná doprava sutí na skládku, včetně uložení a poplatku - zemina, obruby	t	70,000000	650,00	45 500,00
008	1741000XX	Zásyp rýh za obrubou, urovnání terénu, osetí travou	M3	4,000000	850,00	3 400,00
	01	Zemní práce				104 470,00
	05	Komunikace				
009	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	99,500000	76,00	7 562,00
010	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	99,500000	360,00	35 820,00
011	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m	134,000000	94,00	12 596,00
012	592450200	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	13,400000	430,00	5 762,00
	05	Komunikace				61 740,00
	08	Potrubí				
013	59710103X	Žlab odvodňovací polymerbeton X 300, s litinovým roštem, zatížení D400 kN	m	1,000000	10 540,00	10 540,00
014	R	Zřízení přípojky s napojením do stávající kanalizace	m	1,000000	2 050,00	2 050,00
015	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem B 20	M3	0,500000	3 520,00	1 760,00
	08	Potrubí				14 350,00
	09	Ostatní konstrukce a práce				
016	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového včetně dodávky obruby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	115,000000	620,00	71 300,00
017	917862111	Osazení chodníkového obrubníku betonového včetně dodávky obruby, stojatého s boční opěrou do lože z betonu	m	66,000000	470,00	31 020,00
018	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu	m3	14,000000	3 100,00	43 400,00
019	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	80,000000	52,00	4 160,00
	09	Ostatní konstrukce a práce				149 880,00
	102	Celkem Oprava chodníku - náměstí Republiky				330 440,00