

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/132/2023

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Stavební úpravy prostor pro městskou knihovnu a zateplení objektu“

část č. 1 – Stavební úpravy prostor pro městskou knihovnu

uzavřené dne 20.06.2023, mezi:

I.

Smluvní strany

Objednatel: Město Oslavany
Se sídlem: náměstí 13. prosince 51/2, 664 12 Oslavany
IČ: 00282286
DIČ: CZ00282286
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č. účtu: 22920641/0100
E-mail: oslavany@mboxr.cz
Zastoupený: Vít Aldorf, starosta města
dále jen „Objednatel“

a

Zhotovitel: RK-mont, spol. s r.o.
se sídlem: Padochov 232, Oslavany
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 30972
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing Ivan Sedláček
IČ: 25535307
DIČ: CZ25535307
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Č. účtu: 2030973339/0800
E-mail: rk-mot@volny.cz
Zastoupený: Ing. Ivan Sedláček, jednatel společnosti
dále jen „Zhotovitel“

dále také obecně jako „smluvní strany“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/132/2023 z důvodu níže popsanych pro projekt „Stavební úpravy prostor pro městskou knihovnu a zateplení objektu“, část č. 1 – Stavební úpravy prostor pro městskou knihovnu.

II.

Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. XX. odst. 1 Smlouvy o dílo č. SML/132/2023 uzavřené dne 20.06.2023, (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

III.

Objednatel a Zhotovitel se tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo dohodli na změně čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo, který se mění a nově zní:

Položka	Cena díla v Kč (bez DPH)	DPH 15 %	Cena díla v Kč (vč. DPH)
Cena díla	3.374.732,93	506.209,94	3.880.942,87

IV.


Závěrečná ujednání:

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě č. SML/132/2023 ze dne 20.06.2023 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy č. SML/132/2023 ze dne 20.06.2023 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel a Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Tento dodatek byl projednán a schválen na jednání Rady města Oslavany č. 14/2023 ze dne 21.08.2023.


V Oslavanech, dne: 24.08.2023

za Objednatele:


Vít Aldorf
starosta města Oslavany



za Zhotovitele:


Ing. Ivan Sedláček
jednatel společnosti
RK-mont, spol. s r.o.

RK-mont, spol. s r.o.
Padochov 133, Oslavany
664 01, Jihlava
DIČ: CZ25535307
tel.: 546 424 078 fax: 546 424 078

Položka	Cena díla v Kč (bez DPH)	DPH 15 %	Cena díla v Kč (vč. DPH)
Cena díla	3.374.732,93	506.209,94	3.880.942,87