

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: SML/274/2023

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. SML/132/2023 **na realizaci veřejné zakázky s názvem:**

„Stavební úpravy prostor pro městskou knihovnu a zateplení objektu“

část č. 1 – Stavební úpravy prostor pro městskou knihovnu

uzavřené dne 20.06.2023, ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/132/2023 uzavřený dne 24.08.2023, mezi:

I.

Smluvní strany

Objednatel: Město Oslavany
Se sídlem: náměstí 13. prosince 51/2, 664 12 Oslavany
IČ: 00282286
DIČ: CZ00282286
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č. účtu: 22920641/0100
E-mail: oslavany@mboxr.cz
Zastoupený: Vít Aldorf, starosta města
dále jen „**Objednatel**“

a

Zhotovitel: RK-mont, spol. s r.o.
se sídlem: Padochov 232, Oslavany
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 30972
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing Ivan Sedláček
IČ: 25535307
DIČ: CZ25535307
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Č. účtu: 2030973339/0800
E-mail: rk-mot@volny.cz
Zastoupený: Ing. Ivan Sedláček, jednatel společnosti
dále jen „**Zhotovitel**“

dále také obecně jako „**smluvní strany**“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML/132/2023 z důvodu níže popsanych pro projekt „**Stavební úpravy prostor pro městskou knihovnu a zateplení objektu**“, část č. 1 – **Stavební úpravy prostor pro městskou knihovnu**.

II.

Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. XX. odst. 1 Smlouvy o dílo č. SML/132/2023 uzavřené dne 20.06.2023, ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/132/2023 uzavřený dne 24.08.2023, (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- ZL č. 1/2023 – **název změny:** méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu realizace stavby,
důvod změny:
 1. Linkrusta nejde odstranit samostatně, opadává i hrubá omítka. Spodní polovina bude otlučena

- celá a zpětně opatřena novou omítkou a horní polovina bude opravena z 30%. (zápis KD 2),
2. Méněpráce - lité teraco (dle PD teracová dlažba v maltovém loži) se nebourá; vícepráce -lokální opravy betonové mazaniny, vyrovnávací hmota, litá stěrka. (zápis KD 2),
 3. Zhotovitel zajistí opravu stropu po havárii vody z vyššího podlaží. (zápis KD 2),
 4. Otvor po vestavěné skříňce bude osazen fixním oknem; rám bude plastový, sklo bude opatřeno reflexní fólií. (zápis KD 2),
 5. Požární izolace ocelové konstrukce v 1. PP bude opatřena stěrkou s perlínkou a malbou.

Změnový list včetně všech příloh je přílohou a součástí smlouvy o dílo.

III.

Objednatel a Zhotovitel se tímto dodatkem č. 2 smlouvy o dílo dohodli na změně čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo, který se mění a nově zní:

Položka	Cena díla v Kč (bez DPH)	DPH 15 %	Cena díla v Kč (vč. DPH)
Cena díla	3.674.570,22	771.659,75	4.446.229,97

IV.

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo dohodly na změně čl. VI. odst. 2 smlouvy o dílo, který se mění a nově zní:

Zhotovitel je povinen dokončit dílo nejpozději do 30.11.2023.

V.

Závěrečná ujednání:

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě č. SML/132/2023 ze dne 20.06.2023, ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/132/2023 uzavřený dne 24.08.2023, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy č. SML/132/2023 ze dne 20.06.2023, ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/132/2023 uzavřený dne 24.08.2023, a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel a Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Tento dodatek byl projednán a schválen na jednání Rady města Oslavany č. 20/2023 ze dne 06.11.2023.

V Oslavanech, dne: 07.11.2023

za Objednatele:


Vít Aldorf
starosta města Oslavany




za Zhotovitele:


RK-mont, spol. s r.o. ④
Padochov č. 232, Oslavany
664 91 Ivančice
DIČ: CZ25535307
tel.: 546 424 076, fax: 546 424 078

Ing. Ivan Sedláček
jednatel společnosti
RK-mont, spol. s r.o.

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	RK-mont, spol. s r.o. Padochov 232, 664 91 Oslavany		
Investor:	Město Oslavany, Náměstí 13. prosince 51/2, 664 12 Oslavany	Datum: 2. 11. 2023	
Název akce: Stavební úpravy prostor pro městskou knihovnu - Bytový dům Oslavany, Hlavní 33/42, parc.č. 55/2			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Rozpočty: 1 - vnitřní omítky míst. 1.08; 2 - podlahy a podlahové konstrukce; 3 - podhledy SDK míst. 1.09, 1.10, 1.11, 1.12; 4 - okno fix míst. 1.09; 5 - sklep-povrchová úprava průvlaků a sloupů		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny: 1. Linkrusta nejde odstranit samostatně, opadává i hrubá omítka. Spodní polovina bude otlučena celá a zpětně opatřena novou omítkou a horní polovina bude opravena z 30%. (zápis KD 2) 2. Méněpráce - lité teraco (dle PD teracová dlažba v maltovém loži) se nebourá; vícepráce - lokální opravy betonové mazaniny, vyrovnávací hmota, litá stěrka. (zápis KD 2) 3. Zhotovitel zajistí opravu stropu po havárii vody z vyššího podlaží. (zápis KD 2) 4. Otvor po vestavěné skříňce bude osazen fixním oknem; rám bude plastový, sklo bude opatřeno reflexní fólií. (zápis KD 2) 5. Požární izolace ocelové konstrukce v 1.PP bude opatřena stěrkou s perlinkou a malbou			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro provedení původní zakázky z důvodu dokončení stavebních prací. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % ceny původní zakázky.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
RK-mont, spol. s r.o. Padochov 232, 664 91 Oslavany			
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím Ing. Jiří Jakubíček		 TEHYKON Brno s.r.o. Sochorova 23 616 00 Brno DIČ: CZ26887177	
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím Ing. Bohdan Tišer			
Příloha: Rozpočty: 1 - vnitřní omítky míst. 1.08; 2 - podlahy a podlahové konstrukce; 3 - podhledy SDK míst. 1.09, 1.10, 1.11, 1.12; 4 - okno fix míst. 1.09; 5 - sklep-povrchová úprava průvlaků a sloupů			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	RK-mont, spol. s r.o. Padochov 232, 664 91 Oslavany	
Změnový list vystavil:	RK-mont, spol. s r.o. Padochov 232, 664 91 Oslavany	
Datum:	2. 11. 2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny: 1. Linkrusta nejde odstranit samostatně, opadává i hrubá omítka. Spodní polovina bude otlučena celá a zpětně opatřena novou omítkou a horní polovina bude opravena z 30%. (zápis KD 2) 2. Méněpráce - lité teraco (dle PD teracová dlažba v maltovém loži) se nebourá; vícepráce - lokální opravy betonové mazaniny, vyrovnávací hmota, litá stěrka. (zápis KD 2) 3. Zhotovitel zajistí opravu stropu po havárii vody z vyššího podlaží. (zápis KD 2) 4. Otvor po vestavěné skříňce bude osazen fixním oknem; rám bude plastový, sklo bude opatřeno reflexní fólií. (zápis KD 2) 5. Požární izolace ocelové konstrukce v 1.PP bude opatřena stěrkou s perlínkou a malbou		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-85 811,69 Kč	385 648,98 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
299 837,29 Kč	30.11.2023	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Vít Aldorf, starosta města	Ivan Sedláček – jednatel společnosti	
 	 	
Datum: 2. 11. 2023	Datum: 2. 11. 2023	

Změnový list č. 1 – část 1 – Městská knihovna

Rozpočet		JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	Bytový dům Oslavany, Hlavní 33/42 – knihovna	Měrná jednotka	ZL č. 1
Stavba	Vnitřní omítky míst 1.08	Počet jednotek	
		Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu		Kontakt:	736771017
Investor	Město Oslavany	E-mail	ivansedl@seznam.cz
Dodavatel		IČO	
Rozpočtoval	Ing Ivan Sedláček -mob: 736771017	DIČ	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	102 351	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Garance a pojištění	0
R M práce celkem	0	Projekt skutečného provedení	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	4 094
ZRN celkem	102 351	Zařízení staveniště	2 047
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	102 351	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	108 492	Ostatní náklady celkem	6 141
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	Ing Ivan Sedláček	Jméno :	Ing Ivan Sedláček
Datum :	31.10.2023	Datum :	31.10.2023
Podpis :		Podpis:	
RK-mont, spol. s r.o. ④ Padochov č. 232, Oslavany 664 91 Ivančice DIČ: CZ25535307 tel.: 546 424 076, fax: 546 424 078		MĚSTO -1- 664 12 OSLAVANY okres Brno-venkov	
Základ pro DPH	15,0%		108 492 Kč
DPH	15,0%		16 274 Kč
Základ pro DPH	0,0%		0 Kč
DPH	0,0%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			124 766 Kč

Poznámka :

Stavba :	Vnitřní omítky míst 1.08	Rozpočet :
Objekt :	Bytový dům Oslavany, Hlavní 33/42 – knihovna	0

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úprava povrchů vnitřní	66 840				
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 612				
97 Přesun sutě	10 517				
98 Přesun hmot	8 382	0			
0		0			
CELKEM OBJEKT	102 351	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	102 351	0
Garance a pojištění	0		102 351	0
Projekt skutečného provedení	0		102 351	0
Mimostaveništní doprava	0	4,0	102 351	4 094
Zařízení staveniště	0	2,0	102 351	2 047
Provoz investora	0		102 351	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	102 351	0
Rezerva rozpočtu	0		102 351	0
CELKEM VRN				6 141


Stavba :	Vnitřní omítky míst 1.08	Rozpočet:
Objekt :	Bytový dům Oslavany, Hlavní 33/42 – knihovna	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Úprava povrchů vnitřní				
1	řádek sod 50	Cementový postřik vnitřních stěn ručně	m2	93,85	74,00	6 944,90
2	řádek sod 51	Vápenocementová omítka hrubá vnitřních stěn	m2	93,85	259,00	24 307,15
3	612422491R00	Příplatek za další 1 cm tloušťky	m2	187,70	58,80	11 036,76
4	612473185R00	Příplatek za zabudované omítky v ploše	m2	93,85	21,60	2 027,16
5	řádek sod 55	Oprava vnitřních stěn štuk omít v rozsahu 10-30%	m2	-93,85	272,00	-25 527,20
6	řádek sod 52	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem	m2	93,85	288,00	27 028,80
7	řádek sod 53	Potažení vnitřních stěn vápeným štukem do 3 mm	m2	93,85	224,00	21 022,40
	Celkem za	Úprava povrchů vnitřní				66 839,97
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
8	978013191R00	Otlučení omítek vnitř stěn v rozsahu do 100 % (míst 1.08)	m2	93,85	124,00	11 637,65
9	řádek sod 91	Otlučení omítek v rozsahu do 30%	m2	-93,85	31,00	-2 909,35
10	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo kominové	m2	93,85	84,00	7 883,57
	Celkem za	Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 611,87
Díl: 97		Přesun sutě				
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,69	358,00	1 679,96
12	979082121R00	Příplatek k bvnitost dopravě suti za dalších 5 m	t	18,77	42,00	788,42
13	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	4,69	1 030,00	4 833,40
14	řádek sod 101	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,69	262,00	1 229,47
15	řádek sod 102	Příplatek k odvozu suti a vyb hmot na skládku přes 1 km	t	42,23	24,80	1 047,39
16	řádek sod 103	Poplatek za uložení suti na skládce	t	4,69	200,00	938,52
	Celkem za	Přesun sutě				10 517,16
Díl: 98		Přesun hmot				
17	řádek sod 104	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	7,31	1 147,00	8 381,96
	Celkem za	Přesun hmot				8 381,96

Změnový list č. 2 – část 1 – Městská knihovna

Rozpočet		JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	Bytový dům Oslavany, Hlavní 33/42 – knihovna	Měrná jednotka	ZL č. 2
Stavba	Podlahy a podlahové konstrukce	Počet jednotek	
		Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu		Kontakt:	736771017
Investor	Město Oslavany	E-mail	ivansedl@seznam.cz
Dodavatel		IČO	
Rozpočtoval	Ing Ivan Sedláček -mob: 736771017	DIČ	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	103 114	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Garance a pojištění	0
R M práce celkem	0	Projekt skutečného provedení	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	4 125
ZRN celkem	103 114	Zařízení staveniště	2 062
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	103 114	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	109 300	Ostatní náklady celkem	6 187

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ing Ivan Sedláček	Jméno :	Ing Ivan Sedláček	Jméno :	Město Oslavany
Datum :	31.10.2023	Datum :	31.10.2023	Datum :	07. 11. 2023
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
RK-mont, spol. s r.o. ④ Padochov č. 232, Oslavany 664 91 Ivančice DIČ: CZ25535307 tel.: 546 424 076, fax: 546 424 078				MĚSTO -1- 664 12 OSLAVANY okres Brno-venkov	
Základ pro DPH	15,0%				109 300 Kč
DPH	15,0%				16 395 Kč
Základ pro DPH	0,0%				0 Kč
DPH	0,0%				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				125 695 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Podlahy a podlahové konstrukce	Rozpočet :
Objekt :	Bytový dům Oslavany, Hlavní 33/42 – knihovna	0

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Podlahy a podlahové kce	73 885				
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 276				
97 Přesun sutě	9 060				
98 Přesun hmot	7 893	0			
0		0			
CELKEM OBJEKT	103 114	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	103 114	0
Garance a pojištění	0		103 114	0
Projekt skutečného provedení	0		103 114	0
Mimostaveništní doprava	0	4,0	103 114	4 125
Zařízení staveniště	0	2,0	103 114	2 062
Provoz investora	0		103 114	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	103 114	0
Rezerva rozpočtu	0		103 114	0
CELKEM VRN				6 187

Stavba :	Podlahy a podlahové konstrukce	Rozpočet:
Objekt :	Bytový dům Oslavany, Hlavní 33/42 – knihovna	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 63		Podlahy a podlahové kce				
1	řádek sod 58	Potěr anhydrit samonivelační tl do 40 mm	m2	-40,54	393,00	-15 932,22
2	řádek sod 59	Potěr anhydrit samonivelační tl do 50 mm	m2	-79,30	468,00	-37 112,40
3	řádek sod 60	Příplatek k anhyrit samonivlečnipotěru 5 mm	m2	-79,30	34,00	-2 696,20
4	řádek sod 63	Obvodová dilatace páskem pe	bm	-52,72	31,00	-1 634,32
5	631312121R00	Doplnění mazanin ploch beton do tl 4 cm , rychleschnoucí	m3	1,62	9 850,00	15 957,00
6	více dle skuteč	Osazení atyp dilatační prvek podlah	bm	5,70	145,00	826,50
7	více dle skuteč	Penetrace podkladu podlah podkladu savých – dvojnásobný	m2	40,54	145,00	5 878,30
8	více dle skuteč	Penetrace podkladu podlah podkladu nesavých	m2	79,30	98,00	7 771,40
9	více dle skuteč	Nivelace a dorovnání podlah Weber Nivelit S tl do 40 mm	m2	40,54	932,00	37 783,28
10	více dle skuteč	Nivelace a dorovnání podlah Weber Floor tl do 33 mm	m2	79,30	795,00	63 043,50
	Celkem za	Podlahy a podlahové kce				73 884,84
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
11	965042131RT1	Bourání mazanin bet nesoudržných v tl v průměru do 4cm	m3	1,62	4 295,00	6 964,77
12	řádek sod 65	Vyčištění a vymetení podlah , penetrace	m2	40,54	131,00	5 310,74
	Celkem za	Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 275,51
Díl: 97		Přesun sutě				
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,99	358,00	1 428,40
14	979082121R00	Příplatek k bvnitost dopravě suti za dalších 5 m	t	18,77	42,00	788,42
15	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	3,99	1 030,00	4 109,65
16	řádek sod 101	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,99	262,00	1 045,37
17	řádek sod 102	Příplatek k odvozu suti a vyb hmot na skládku přes 1 km	t	35,91	24,80	890,56
18	řádek sod 103	Poplatek za uložení suti na skládce	t	3,99	200,00	797,99
	Celkem za	Přesun sutě				9 060,38
Díl: 98		Přesun hmot				
19	řádek sod 104	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	6,88	1 147,00	7 892,83
	Celkem za	Přesun hmot				7 892,83

Rozpočet		JKSÚ	
Objekt	Název objektu	SKP	
	Bytový dům Oslavany, Hlavní 33/42 – knihovna	Měrná jednotka	ZL č. 3
Stavba	Podhledy SDK míst 1.09,1.10,1.11,1.12	Počet jednotek	
		Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu		Kontakt:	736771017
Investor	Město Oslavany	E-mail	ivansedl@seznam.cz
Dodavatel		IČO	
Rozpočtoval	Ing Ivan Sedláček -mob. 736771017	DIČ	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	26 738	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	2 322	Garance a pojištění	0
R	M práce celkem	0	Projekt skutečného provedení	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	1 162
ZRN	celkem	29 061	Zařízení staveniště	581
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		29 061	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		30 804	Ostatní náklady celkem	1 744

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing Ivan Sedláček	Jméno : Ing Ivan Sedláček	Jméno : Město Oslavany
Datum : 31.10.2023	Datum : 31.10.2023	Datum : 07. 11. 2023
Podpis : 	Podpis: 	Podpis: 
RK-mont, spol. s r.o. ④ Padochov č. 232, Oslavany 664 91 Ivančice DIČ: CZ25535307 tel.: 546 424 076, fax: 546 424 078		MĚSTO -1- 664 12 OSLAVANY okres Brno-venkov
Základ pro DPH	15,0 %	30 804 Kč
DPH	15,0 %	4 621 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		35 425 Kč

Poznámka :

Stavba :	Podhledy SDK míst 1.09,1.10,1.11,1.12	Rozpočet :
Objekt :	Bytový dům Oslavany, Hlavní 33/42 – knihovna	0

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
34 Stěny příčky	26 136				
98 Přesun hmot	602				
767 Konstrukce tesařské	0	2 322			
0	0	0			
0		0			
CELKEM OBJEKT	26 738	2 322	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	29 061	0
Garance a pojištění	0		29 061	0
Projekt skutečného provedení	0		29 061	0
Mimostaveništní doprava	0	4,0	29 061	1 162
Zařízení staveniště	0	2,0	29 061	581
Provoz investora	0		29 061	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	29 061	0
Rezerva rozpočtu	0		29 061	0
CELKEM VRN				1 744

Stavba :	Podhledy SDK míst 1.09,1.10,1.11,1.12	Rozpočet:
Objekt :	Bytový dům Oslavany, Hlavní 33/42 – knihovna	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 34		Stěny příčky				
1	342264051RT1	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel kci bez izolace	m2	21,52	906,00	19 497,12
2	342264098RT1	Příplatek k podhledu za plochu do 10 m2	m2	21,52	308,50	6 638,92
	Celkem za	Stěny příčky				26 136,04
Díl: 98		Přesun hmot				
3	řádek sod 104	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,53	1 147,00	602,18
	Celkem za	Přesun hmot				602,18
Díl: 767		Konstrukce tesařské				
4	762900080RA0	Demontáž záklopů stropů do suti včetně omítky na rákos, odklizení a odvezení do 20m	m2	14,05	145,00	2 037,25
5	7998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské	%	20,37	14,00	285,22
	Celkem za	Konstrukce tesařské				2 322,47

Změnový list č. 4 – část 1 – Městská knihovna

Rozpočet		JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	ZL č. 4
	Bytový dům Oslavany, Hlavní 33/42 – knihovna	Měrná jednotka	
Stavba	Okno FIX míst 1.09	Počet jednotek	
		Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	736771017
Zpracovatel projektu		Kontakt:	ivansedl@seznam.cz
Investor	Město Oslavany	E-mail	
Dodavatel		IČO	
Rozpočtoval	Ing Ivan Sedláček -mob: 736771017	DIČ	

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	14 755	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Garance a pojištění	0
R M práce celkem	0	Projekt skutečného provedení	590
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	295
ZRN celkem	14 755	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
		Kompletační činnost (IČD)	0
HZS	14 755	Ostatní náklady neuvedené	885
ZRN+HZS	15 641	Ostatní náklady celkem	
ZRN+ost.náklady+HZS			

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing Ivan Sedláček	Jméno : Ing Ivan Sedláček	Jméno : Město Oslavany
Datum : 31.10.2023	Datum : 31.10.2023	Datum : 7.11.2023
Podpis : 	Podpis : 	Podpis : 
RK-mont, spol. s r.o. ④ Padochov č. 232, Oslavany 664 91 Ivančice DIČ: CZ25535307 tel.: 546 424 076, fax: 546 424 078		MĚSTO -1- 664 12 OSLAVANY okres Brno-venkov

Základ pro DPH	15,0%	15 641 Kč
DPH	15,0%	2 346 Kč
Základ pro DPH	0,0%	0 Kč
DPH	0,0%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		17 987 Kč

Poznámka :

Krycí list

Stránka

01.11.2023

Stavba :	Okno FIX míst 1.09	Rozpočet :
Objekt :	Bytový dům Oslavany, Hlavní 33/42 – knihovna	0

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úprava povrchů vnitřní	2 703				
9 Konstrukce truhlářské	12 052				
97 0	0				
98 0	0	0			
0		0			
CELKEM OBJEKT	14 755	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY



Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	14 755	0
Garance a pojištění	0		14 755	0
Projekt skutečného provedení	0		14 755	0
Mimostaveništní doprava	0	4,0	14 755	590
Zařízení staveniště	0	2,0	14 755	295
Provoz investora	0		14 755	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	14 755	0
Rezerva rozpočtu	0		14 755	0
CELKEM VRN				885

Stránka 1

Změnový list č. 5 -opr 1-část 1 – Městská knihovna

Rozpočet			
Objekt	Název objektu	JKSO	
	Bytový dům Oslavany, Hlavní 33/42 – knihovna	SKP	
Stavba	Sklep – povrchová úprava průvlaků a sloupů	Měrná jednotka	ZL č. 5/opr 1
		Počet jednotek	
Projektant		Náklady na m.j.	
Zpracovatel projektu		Typ rozpočtu	
Investor	Město Oslavany	Kontakt:	736771017
Dodavatel		E-mail	ivansedl@seznam.cz
Rozpočtoval	Ing Ivan Sedláček -mob: 736771017	IČO	
		DIČ	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	33 563	Ztížené výrobní podmínky	
Z PSV celkem		Garance a pojištění	
R M práce celkem		Projekt skutečného provedení	
N M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem	33 563	Zařízení staveniště	1 358
		Provoz investora	679
HZS		Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS	33 563	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS	35 600	Ostatní náklady celkem	2 037

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ing Ivan Sedláček	Jméno :	Ing Ivan Sedláček	Jméno :	Město Oslavany
Datum :	4.11.2023	Datum :	4.11.2023	Datum :	7.11.2023
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
RK-mont, spol. s r.o. ④ Padochov č. 232, Oslavany 664 91 Ivančice DIČ: CZ25535307 tel.: 546 424 076, fax: 546 424 078				MĚSTO -1- 664 12 OSLAVANY okres Brno-venkov	

Základ pro DPH	15,0 %	
DPH	15,0 %	35 600 Kč
Základ pro DPH	%	5 340 Kč
DPH	%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		40 940 Kč

Poznámka :

Stavba :	Sklep – povrchová úprava průvlaků a sloupů Bytový dům Oslavany, Hlavní 33/42 – knihovna	Rozpočet :
Objekt :		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úprava povrchů vnitřní	33 563				
CELKEM OBJEKT	33 563				

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			33 563	
Garance a pojištění			33 563	
Projekt skutečného provedení			33 563	
Mimostaveništní doprava			33 563	
Zařízení staveniště		4,0	33 563	1 358
Provoz investora		2,0	33 563	679
Kompletační činnost (IČD)			33 563	
Rezerva rozpočtu			33 563	
CELKEM VRN			33 563	2 037

[illegible]