

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/079/2025 ze dne 10.04.2025
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586
a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „**občanský zákoník**“)

I.
Smluvní strany

Objednatel: **Město Oslavany**
Se sídlem: náměstí 13. prosince 51/2, 664 12 Oslavany
IČ: 00282286
DIČ: CZ00282286
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. účtu: 22920641/0800
E-mail: oslavany@mboxr.cz
Zastoupený: Vít Aldorf, starosta města
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 6556
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Petr Jeleček
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Č. účtu: 117825233/0300
E-mail: colas@colas.cz
Zastoupený: Ing. Pavel Armutidis, manažer regionu Jižní Morava, na základě plné moci
(dále jen Zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z důvodu níže popsaných pro projekt „**Oslavany – rekonstrukce MK, ulice Sadová**“.

II.

Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. XX. odst. 1 Smlouvy o dílo č. SML/079/2025 ze dne 10.04.2025, jehož předmětem je změna čl. IV. Smlouvy, kterým se upravuje ve smyslu níže uvedeného změnového listu (dále jen „ZL“).

Zdůvodnění:

ZL č. 1/2025 – **název změny:** ZL_1.1 - změna konstrukce vozovky, doplnění přídlažby; ZL_1.2 – změna parkovacího stání, včetně zrušení uliční vpusti; ZL_1.3 – změna odvodnění vjezdů, **důvod změny:** ZL_1.1 - Během výstavby byla zjištěno, že není únosná pláň, bylo tedy navrženo místo 2 vrstev ŠD, pouze 1 vrstva ŠD a na stejnou konstrukční výšku použita vrstva ze směsi stmelené cementem SC 8/10. Dále byla doplněna přídlažba z betonové kostky, z důvodu malému podélnému sklonu silnice; ZL_1.2 - Na KD č. 1 byla dohodnuta změna parkovacího stání z důvodu navržené změny od objednatele; Změna spočívá ve zrušení zelených zálivů, přesunu parkovacího místa pro vozíčkáře na jiné místo a parkovací stání v celé délce ulice ze zámkové dlažby přírodní. Zrušením parkovacího místa pro vozíčkáře došlo i ke zrušení navržené uliční vpusti; ZL_1.3 - na KD č. 1 byl od zadavatele vznesen požadavek na

provedení nového odvodnění vjezdu s osazením a dodáním polymerbetonových žlabů s rošty – viz rozpočet.

Změnový list, včetně všech příloh, je přílohou a součástí smlouvy o dílo.

III.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě č. SML/079/2025 ze dne 10.04.2025, kde se mění a doplňuje čl. IV. odst. 1 výše uvedené smlouvy, a to takto:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace včetně výkazu výměr předaných Objednatelům a činí celkem:

Celková cena bez DPH	5.159.500,- Kč
DPH	1.083.495,- Kč
Celková cena včetně DPH	6.242.995,- Kč

Tato cena je nejvýše přípustná.

IV.

Závěrečná ujednání:

1. Ostatní podmínky o ujednání uvedené ve smlouvě o dílo č. SML/079/2025 ze dne 10.04.2025 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo č. SML/079/2025 ze dne 10.04.2025 a nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží jeden a Zhotovitel jeden stejnopis.
5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo č. SML/079/2025 ze dne 10.04.2025 byl schválen radou města č. 18/2025 konané dne 15.09.2025.

V Oslavanech dne 22.09.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Vít Aldorf
starosta města Oslavany

.....
Ing. Pavel Armutidis
manažer regionu Jižní Morava
dle plné moci