

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML/166/2022
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586
a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

I.
Smluvní strany

Objednatel: **Město Oslavany**
Se sídlem: náměstí 13. prosince 51/2, 664 12 Oslavany
IČ: 00282286
DIČ: CZ00282286
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. účtu: 22920641/0800
E-mail: oslavany@mboxr.cz
Zastoupený: Vít Aldorf, starosta města
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: ISS stavtrade s.r.o.
Sídlo: Březinova 745/27a, 616 00 Brno
Zapsaný: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 72662
Zastoupený:
- ve věcech smluvních: David Zezula
- ve věcech technických: Ing. Vlastimil Tomášek
Bankovní spojení: KB, a.s. číslo účtu: 107-1384860257/0100
IČ: 29303192 DIČ: CZ29303192
ID datové schránky: 2t68v6a
Tel. / Fax / E-mail: 603 428 812, info@iss-stavby.cz
(dále jen Zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo z důvodu níže popsaných pro projekt „**STAVEBNÍ ÚPRAVY A SANAČNÍ ZÁSAH OBJEKTU BYTOVÝ DŮM OSLAVANY, Hlavní 33/42, Kostelní 33/1, parc. č. 55/2**“.

II.

Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. XX. odst. 1 Smlouvy o dílo č. SML/166/2022 ze dne 20.07.2022, ve znění dodatku č. 1 (č. ev. sml.: SML/286/2022) ze dne 04.11.2022, jehož předmětem je změna předmětu díla čl. II., odst. 1. Smlouvy, kterým se upravuje ve smyslu níže uvedeného změnového listu (dále jen „ZL“).

Zdůvodnění:

ZL č. 1/2022 – **název změny:** změny provedení díla, **důvod změny:** 1. Realizace nového venkovního schodiště; 2. zrušení anglických dvorků; 3. změna podlah ve sklepě; 4. zateplení soklu a základů; 5. oprava nefunkční elektroinstalace, 6. Sanace

prasklé venkovní kanalizace, 7. Výměna vodovodního potrubí, 8. náhrada ocelových oken za plastová.

Změnový list, včetně všech příloh, je přílohou a součástí smlouvy o dílo.

III.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě č. č. SML/166/2022 ze dne 20.07.2022, ve znění dodatku č. 1 (č. ev. sml.: SML/286/2022) ze dne 04.11.2022, kde se mění a doplňuje čl. IV. odst. 1. výše uvedené smlouvy, a to takto:

IV.

Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace, včetně výkazu výměr předaných Objednatelem, změnového listu a činí celkem:

<u>Celková cena bez DPH</u>	2.390.013,14 Kč
<u>DPH</u>	358.501,97 Kč
<u>Celková cena včetně DPH</u>	2.748.515,11 Kč

Tato cena je nejvýše přípustná.

IV.

Závěrečná ujednání:

1. Ostatní podmínky o ujednání uvedené ve smlouvě o dílo č. SML/166/2022 ze dne 20.07.2022, ve znění dodatku č. 1 (č. ev. sml.: SML/286/2022) ze dne 04.11.2022 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo č. SML/166/2022 ze dne 20.07.2022, ve znění dodatku č. 1 (č. ev. sml.: SML/286/2022) ze dne 04.11.2022 a nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží jeden a Zhotovitel jeden stejnopis.


5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo č. SML/166/2022 ze dne 20.07.2022, ve znění dodatku č. 1 (č. ev. sml.: SML/286/2022) ze dne 04.11.2022, byl schválen radou města č. 20/2022 konané dne 21.11.2022.

V Oslavanech dne 28.11.2022

V Brně dne 28.11.2022

Za objednatele:



12. 
Vít Aldorf
starosta města Oslavany

Za zhotovitele:

**ISS STAV
TRADE**

ISS StavTrade s.r.o. IČ: 293 03 192
Brezinova 143/27a, 616 00 Brno ②

David Zezula, jednatel

Název změny:	Změny provedení díla
Předmět díla:	Stavební úpravy a sanační zásah objektu bytový dům Oslavany, Hlavní 33/42, Kostelní 33/1
Objekt:	Bytový dům Hlavní 33/42, Kostelní 33/1, Oslavany, parc. č. 55/2, k.ú. Oslavany
Smlouva o dílo:	Smlouva o dílo č. 166/2022 ze dne 20.7.2022
Objednatel:	Město Oslavany, náměstí 13. prosince 51/2, 664 12 Oslavany, IČ:00282286
Zhotovitel:	ISS stavtrade s.r.o., Březinova 745/27a, 616 00 Brno, IČ:29303192
TDI:	Ing. Jiří Jakubíček
Projektant:	Ing. Bohdan Tišer, Milešovice 6, Otnice

Popis změn:

Níže uvedené změny jsou provedeny na přání a dle pokynů objednatele na základě skutečností zjištěných při realizaci díla. Popsány jsou základní změny při realizaci díla. Příložené položkové rozpočty méně a víceprací pak obsahují všechny související práce a dodávky, které byly uvedenými změnami vyvolány.

- 1) Realizace nového venkovního schodiště, které je součástí chodníku přiléhajícího k jižní straně objektu: Rozsah nutného vybourání původních betonových schodů byl z důvodu možnosti kvalitního provedení sanačních opatření vyšší než bylo předpokládáno v PD. Schody byly vybourány v celém rozsahu a realizovány nové v provedení nášlapů ze zámkové dlažby a podstupnic z chodníkových obrubníků.
- 2) Zrušení anglických dvorků: Původní betonové ang. dvorky situované v ploše přilehlého chodníku byly zdrojem vnikání dešťové vody do sklepů. Bylo rozhodnuto o jejich vybourání, zazdění a zaizolování sklepních okenních otvorů. Ve 2 místech původních AD budou z důvodu zajištění přirozeného větrání osazeny typové plastové ang. dvorky ACO Allround s pochozí mřížkou. V místě dalších 2 původních otvorů bude osazeno provětrávací VZT potrubí.
- 3) Změna podlah ve sklepech z litých betonových na podlahu skládanou z betonových dlaždic 300x300x40: Z důvodu vysoké vlhkosti zeminy pod podlahou a s přihlédnutím k realizaci dílčích sanačních opatření (kdy není uvažováno s realizací vodorovných izolací podlah) bylo rozhodnuto, že pro možnost postupného odvětrávání zemní vlhkosti bude podlaha ve sklepech realizována jako skládaná z betonových dlaždic 300x300x40.
- 4) Dále bylo v rámci zjištěných skutečností při realizaci díla rozhodnuto o provedení těchto změn: realizace zateplení soklu a základů při západní straně objektu, oprava nefunkční elektroinstalace na schodišti fary, sanace porušené venkovní kanalizace, výměna části zavěšené splaškové kanalizace ve sklepech, výměna Pz vodovodního potrubí hlavního přívodu za plastové a náhrada stávajících ocelových sklepních oken v kotelně a v prádelně za plastová.

	hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH	-138 382,69	
	hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH	446 643,29	
celková cena změny	ocenění změny předložil:	Ing. Vlastimil Tomášek	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	308 260,60	
	Výše DPH sazba: 15%	46 239,09	
	náklady na změnu vč. DPH	354 499,69	
termíny	Projednání změny:	na kontrolních dnech	
	Předložení/zaslání návrhu ZL objednateli:	15.11.2022	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Za objednatele:		MĚSTO 10 664 12 OSLAVANY
	TDI:		ISS STAV TEHYKON Brno s.r.o. Sochorova 23 616 00 Brno DIČ: CZ26887177
	Projektant:		
	Za zhotovitele:		
přílohy	1. Souhrnný rozpočet změn.		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	Z2022.17	Stavební úpravy a sanační zásah objektu bytový dům Oslavany, Hlavní 33/42, Kostelní 33/1
---------	-----------------	---

Objednatel: **Město Oslavany** IČO: **00282286**
Náměstí 13.prosince 51/2 DIČ: **CZ00282286**
664 1 Oslavany

Zhotovitel: **ISS stavtrade s.r.o.**
Březinova 745/27a
61600 Brno-Žabovřesky

IČO: **29303192**
DIČ: **CZ29303192**

Vypracoval:

Rozpis ceny				Celkem
-------------	--	--	--	--------

HSV			287 809,03
PSV			8 451,57
MON			12 000,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			308 260,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	308 260,60 CZK
Snížená DPH	15 %	46 239,09 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	354 499,69 CZK
--------------------------	-----------------------

V OSLAVANECH

dne

28.11.2022

Za zhotovitele

1/2  MĚSTO 10
604 12 OSLAVANY
okres Brno-venkov

Za objednatele

TEHYKON Brno s.r.o.
Sochorova 23
616 00 Brno
DIČ: CZ26887177

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	Změny díla	308 260,60	0,00	46 239,09	354 499,69	100
01	Méněpráce	-138 382,69	0,00	-20 757,40	-159 140,09	-45
02	Vícepráce	446 643,29	0,00	66 996,49	513 639,78	145
Celkem za stavbu		308 260,60	0,00	46 239,09	354 499,69	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			49 051,31	15,9
2	Zakládání	HSV			-9 739,44	-3,2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			2 785,50	0,9
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			54 223,23	17,6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-10 507,52	-3,4
5	Komunikace	HSV			87 006,34	28,2
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			-67 439,10	-21,9
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			16 720,93	5,4
8	Trubní vedení	HSV			42 700,00	13,9
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			26 301,16	8,5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			31 233,58	10,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 159,05	1,0
997	Přesun sutě	HSV			54 649,07	17,7
998	Přesun hmot	HSV			7 664,92	2,5

11	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV			-15 282,03	-5,0
713	Izolace tepelné	PSV			30 165,60	9,8
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 868,00	0,6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-1 800,00	-0,6
769	Plastové výplně otvorů	PSV			-6 500,00	-2,1
M21	Elektromontáže	MON			12 000,00	3,9
Cena celkem					308 260,60	100,0

Položkový rozpočet

S:	Z2022.17	Stavební úpravy a sanační zásah objektu bytový dům Oslavany, Hlavní 33/42, Kostelní 33/1
O:	02	Změny díla
R:	02	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				49 051,31
1	113106123.1	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro péší ručně - pro opětovné použití	m2	26,60000	90,00	2 394,00
		SOD p.č. 3				
		navazující dlažba nad schody : 2,4*3		7,20000		
		před vtupem do prodejny : (2,4-0,6)*3		5,40000		
		pro osazení zemniče ve dvoře : 5		5,00000		
		pro opravu kanalizace : 3*3		9,00000		
2	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových u chodníku : 20+2,4	m	22,40000	123,50	2 766,40
3	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	8,40000	90,00	756,00
		SOD p.č. 7				
		napojení chodníku nad schody : 3+3+2,4		8,40000		
4	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	12,43550	1 200,00	14 922,60
		SOD p.č. 8				
		pro XPS u základů : 0,6*0,5*(3,31+3,39+4)		3,21000		
		na rohu u schodů pro izolaci základů : 0,6*1*4,2		2,52000		
		pro obrubníky : 0,2*0,3*(19,675+5,36+3,39)		1,70550		
		výkop pro opravu kanalizace : 2,5*2*1		5,00000		
5	161111502	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením	m3	10,77900	1 800,00	19 402,20
		SOD p.č. 10				
		Svislé přemístění výkopku ze dvora : 25,172-14,393		10,77900		
6	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,70550	400,00	682,20
		SOD p.č. 11				
		pro obrubníky : 0,2*0,3*(19,675+5,36+3,39)		1,70550		
7	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	3,41100	200,00	682,20
		SOD p.č. 12				
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,70550*2		3,41100		
8	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,70550	680,00	1 159,74
		SOD p.č. 15				
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,70550		1,70550		
9	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	3,06990	300,00	920,97
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 1,70550*1,8		3,06990		
10	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	10,73000	500,00	5 365,00
		SOD p.č. 18				
		pro XPS u základů : 0,6*0,5*(3,31+3,39+4)		3,21000		
		na rohu u schodů pro izolaci základů : 0,6*1*4,2		2,52000		
		výkop pro opravu kanalizace : 2,5*2*1		5,00000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				16 720,93

Položkový rozpočet

S:	Z2022.17	Stavební úpravy a sanační zásah objektu bytový dům Oslavany, Hlavní 33/42, Kostelní 33/1
O:	02	Změny díla
R:	02	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
11	622319522RV1	Zateplovací systém Weber, sokl, XPS tl. 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	12,10800	1 279,00	15 486,13

tepelná izolace soklu : 1,2*(4+3,39+2,7)

12,10800

12	622319520RV1	Zateplovací systém Weber, sokl, XPS tl. 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	1,20000	1 029,00	1 234,80
----	--------------	--	----	---------	----------	----------

boky u dveří : 1,2*0,5*2

1,20000

Díl: 96	Bourání konstrukcí	3 159,05
----------------	---------------------------	-----------------

13	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	22,80900	138,50	3 159,05
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

bourání pásu izolační přizdivky kolem základů : 76,03*0,3

22,80900

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	26 777,77
---------------	--------------------------------------	------------------

14	319211322RT1	Těsnící stěrka na svislé ploše tl.do 10 mm maltou webertec 933	m2	22,80900	1 174,00	26 777,77
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------

Povrchová úprava stěny u dlažby (ochrana izolace) :

22,80900

76,03*0,3

Díl: 5	Komunikace	23 103,64
---------------	-------------------	------------------

15	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	35,00000	180,00	6 300,00
----	-----------	------------------------------------	----	----------	--------	----------

SOD p.č. 24

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 35,00000

35,00000

16	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	35,00000	350,00	12 250,00
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------

SOD p.č. 25

navazující dlažba nad schody : 2,4*3

7,20000

před vtupem do prodejny : (2,4-0,6)*3

5,40000

zadlaždění po zrušených ang. dvorcích : 1,2*3

3,60000

nášlapy schodů : 2,4*0,2*(4+6)

4,80000

pro osazení zemniče hromosvodu ve dvoře : 5

5,00000

pro opravu kanalizace : 3*3

9,00000

17	59245015	dlažba zámková tl. 60mm přírodní	m2	5,04000	350,00	1 764,00
----	----------	----------------------------------	----	---------	--------	----------

SOD p.č. 27

nášlapy schodů : 2,4*0,2*(4+6)*1,05

5,04000

18	59245292R	Dlažba BEST BASE, vlnka přírodní 22,5x11,2x8	m2	5,67000	492,00	2 789,64
----	-----------	--	----	---------	--------	----------

před vtupem do prodejny : (2,4-0,6)*3*1,05

5,67000

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	8 315,46
---------------	--------------------------------------	-----------------

19	310238411RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MC s použitím suché maltové směsi	m3	0,97200	8 555,00	8 315,46
----	--------------	---	----	---------	----------	----------

zazadění otvorů ang. dvorků : 3*0,6*0,9*0,6

0,97200

Díl: 8	Trubní vedení	8 100,00
---------------	----------------------	-----------------

20	80100-001	Kamerová zkouška u svodů	kus	2,00000	1 800,00	3 600,00
----	-----------	--------------------------	-----	---------	----------	----------

SOD p.č. 40

diodatečná DDM : 2

2,00000

21	80100-002	Výměna novodur. odpadního potrubí za hrdlové KG 125 3 m, vč. vybourání, vsazení odbočky a konzol	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------

Díl: 5	Komunikace	63 902,70
---------------	-------------------	------------------

22	596811111RT6	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových 30/30/4 cm	m2	95,95000	666,00	63 902,70
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

Díl: 8	Trubní vedení	34 600,00
---------------	----------------------	------------------

23	80100-003	Oprava venkovní kanalizace sanační vložkou 4m	kpl	1,00000	25 000,00	25 000,00
----	-----------	---	-----	---------	-----------	-----------

24	80100-004	Náhrada Pz hlavního přívodu vody za plastové vč. izolace mirelon	m	8,00000	1 200,00	9 600,00
----	-----------	--	---	---------	----------	----------

Položkový rozpočet

S:	Z2022.17	Stavební úpravy a sanační zásah objektu bytový dům Oslavany, Hlavní 33/42, Kostelní 33/1
O:	02	Změny díla
R:	02	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 656,00
25	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	7,08000	3 200,00	22 656,00

SOD p.č. 45

anglické dvorky : $(1,2 \cdot (0,8 + 1,2 + 0,8) + 1,2 \cdot 0,8) \cdot 0,2 \cdot 5$

4,32000

betony u schodů - deska : $2,4 \cdot (1,2 + 1,8) \cdot 0,3$

2,16000

botony u schodů - boky : $0,2 \cdot 0,5 \cdot (1,2 + 1,8) \cdot 2$

0,60000

Díl: M21		Elektromontáže				12 000,00
-----------------	--	-----------------------	--	--	--	------------------

26	21029-001	Oprava elektroinstalace na chodbě fary - náhrada vedení, svítidel a spínačů	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00
----	-----------	---	-----	---------	-----------	-----------

Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 500,00
---------------	--	--	--	--	--	-----------------

27	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	18,00000	250,00	4 500,00
----	-----------	--	---	----------	--------	----------

SOD p.č. 47

"schody na jižní straně" - do celé šířky : $1,8 \cdot (4+6)$

18,00000

Díl: 997		Přesun sutě				54 649,07
-----------------	--	--------------------	--	--	--	------------------

28	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	26,26686	550,00	14 446,77
----	-----------	---	---	----------	--------	-----------

SOD p.č. 59

29	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	74,30400	300,00	22 291,20
----	-----------	---	---	----------	--------	-----------

SOD p.č. 60

30	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	668,73600	15,00	10 031,04
----	-----------	--	---	-----------	-------	-----------

SOD p.č. 61

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : $74,30400 \cdot 9$

668,73600

31	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	26,26686	300,00	7 880,06
----	-----------	--	---	----------	--------	----------

SOD p.č. 62

Díl: 998		Přesun hmot				26 224,68
-----------------	--	--------------------	--	--	--	------------------

32	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	38,56570	680,00	26 224,68
----	-----------	---------------------------------------	---	----------	--------	-----------

SOD p.č. 63

Díl: 713		Izolace tepelné				30 165,60
-----------------	--	------------------------	--	--	--	------------------

33	713411121R00	Montáž tepelné izolace potrubí pásy LSP a drátem, 1 vrstvá	m2	50,40000	204,00	10 281,60
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

28/50 : 8,4

8,40000

42/50 : 12

12,00000

60/50 : 30

30,00000

34	713-001	PAROC HVAC Section AluCoat T 28/50	m	8,40000	345,00	2 898,00
----	---------	------------------------------------	---	---------	--------	----------

35	713-002	PAROC HVAC Section AluCoat T 42/50	m	12,00000	373,00	4 476,00
----	---------	------------------------------------	---	----------	--------	----------

36	713-003	PAROC HVAC Section AluCoat T 60/50	m	30,00000	417,00	12 510,00
----	---------	------------------------------------	---	----------	--------	-----------

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				7 700,00
-----------------	--	------------------------------	--	--	--	-----------------

37	76700-101	Pz VZT potrubí v místě ang. dvorků dodávka a ozasení	ks	2,00000	3 850,00	7 700,00
----	-----------	--	----	---------	----------	----------

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				4 480,00
---------------	--	--------------------------------------	--	--	--	-----------------

38	328151111R00	Montáž sklepního světlíku z plastu	kus	2,00000	2 240,00	4 480,00
----	--------------	------------------------------------	-----	---------	----------	----------

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				26 476,70
----------------	--	---------------------------------------	--	--	--	------------------

39	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	54,20000	488,50	26 476,70
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------

Položkový rozpočet

S:	Z2022.17	Stavební úpravy a sanační zásah objektu bytový dům Oslavany, Hlavní 33/42, Kostelní 33/1
O:	02	Změny díla
R:	02	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		schody : 2,5*(4+6)		25,00000		
		boky schodů : 1,5*2+2*2		7,00000		
		lemování dlažby : 2,4+4,2*2+1+8+2,4		22,20000		

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					2 785,50
40	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	0,90000	3 095,00	2 785,50
		Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.				
		schodiště - bet. podklad. pod posledními schody : 4*0,3*0,3*2,5		0,90000		

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					4 756,88
41	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m	14,75000	322,50	4 756,88
		navazující chodník nad schody : 3+3		6,00000		
		okapový chodník u objektu : 5,36+3,39		8,75000		

Díl: 764	Konstrukce klempířské					1 868,00
42	764817160RT2	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 600 mm nalepení Enkolitem	m	2,00000	934,00	1 868,00
		oplechování hlavy skříně ELI : 2		2,00000		

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					14 650,00
43	611000133R	Světlík ACO Allround 100x130x40 cm,mřížk. sklepní, PP+skleněná vlákna, rošt 1040x400 mm	kus	2,00000	7 325,00	14 650,00

Celkem						446 643,29
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	Z2022.17	Stavební úpravy a sanační zásah objektu bytový dům Oslavany, Hlavní 33/42, Kostelní 33/1
O:	02	Změny díla
R:	01	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Zakládání				-9 739,44
1	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	-95,95000	90,00	-8 635,50
SOD p.č. 19						
2	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	-1 103,94300	1,00	-1 103,94
SOD p.č. 20						
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-10 507,52
3	434311115	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 20/25 bez potěru	m	-6,00000	800,00	-4 800,00
SOD p.č. 21						
4	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	-2,91200	1 800,00	-5 241,60
SOD p.č. 22						
5	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	-2,91200	160,00	-465,92
SOD p.č. 23						
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-36 844,80
6	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	-11,51400	3 200,00	-36 844,80
SOD p.č. 35						
Díl: 998		Přesun hmot				-18 559,76
7	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	-27,29377	680,00	-18 559,76
SOD p.č. 63						
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-30 594,30
8	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	-11,51400	750,00	-8 635,50
SOD p.č. 36						
9	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	-11,51400	200,00	-2 302,80
SOD p.č. 37						
10	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	-0,37800	52 000,00	-19 656,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-854,84
11	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 150 do 200 mm	m	-3,05300	280,00	-854,84
SOD p.č. 43						
Díl: 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-15 282,03
12	711491176	Pripevnění doplňků izolace proti vodě ukončovací lištou	m	-76,03000	80,00	-6 082,40
SOD p.č. 66						
13	28323009	lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované tl 8mm	m	-83,63300	110,00	-9 199,63
SOD p.č. 67						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-9 500,00
14	76700-001	Z/1 Úprava ocel.krytí angl.dvorku, bude vyříznut 6xvětrací otvor 100x40mm	kpl	-1,00000	1 500,00	-1 500,00
SOD p.č. 76						
15	76700-003	Z/3 M+D ocelové zábradlí 1650/1000mm vč. kotvení a povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	-1,00000	8 000,00	-8 000,00
SOD p.č. 78						
Díl: 769		Plastové výplně otvorů				-6 500,00

Položkový rozpočet

S:	Z2022.17	Stavební úpravy a sanační zásah objektu bytový dům Oslavany, Hlavní 33/42, Kostelní 33/1
O:	02	Změny díla
R:	01	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	76900-002	PV/302 M+D okno 900x600mm v plast rámu, max U=1,1 W/m2K, plastová výplň-bude proveden otvor pro ventilátor a vent. mřížky průvětrníku, sklápěcí, otevíravé, vč. veškerých doplňků, kompletní	kus	-1,00000	6 500,00	-6 500,00

SOD p.č. 81

v SOD : -2

skutečnost : 1

-2,00000

1,00000

Celkem	-138 382,69
---------------	--------------------

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **153514381-105228-221129095429**, skládající se z **13** stran, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **MARTINA NOVOTNÁ**

Vystavil: **Město Oslavany**

Pracoviště: **Město Oslavany**

V Oslavanech dne **29.11.2022**



153514381-105228-221129095429