

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 320/2022

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Oslavany – Náměstí Republiky“

uzavřené dne 12.12.2022, mezi:

I.

Smluvní strany

Objednatel: Město Oslavany
Se sídlem: náměstí 13. prosince 51/2, 664 12 Oslavany
IČ: 00282286
DIČ: CZ00282286
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č. účtu: 22920641/0100
E-mail: oslavany@mboxr.cz
Zastoupený: Vít Aldorf, starosta města

dále jen „Objednatel“

a

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
Zapsaný v obchodním rejstříku v MS v Praze oddíl B, vložka 6556
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing, Petr Jeleček, hlavní stavbyvedoucí
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
Bankovní spojení: ČSOB
Č. účtu: 117825233/0300
E-mail: sekretariat.jihlava@colas.cz
Zastoupený: Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih, na základě plné moci

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 320/2022 z důvodu níže popsanych projekt „Oslavany – Náměstí Republiky“.

II.

Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. XX. odst. 1 Smlouvy o dílo č. 320/2022 uzavřené dne 12.12.2022, (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- ZL č. 1/2023 – **název změny:** méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu realizace stavby, **důvod změny:** méněpráce – šachta rozvodu vody a související práce a dodávky – z důvodu nepotřebnosti; vícepráce – obrubník z ocelové pásoviny a výšková úprava poklopů, nová dešťová vpust', stání pro kontejnery, sanace neúnosného podloží pro E-ON, bourání stropní desky teplovodní šachty, úprava výjezdu č. 14, 2 další stožárová světla, kácení smrku.

Změnový list včetně všech příloh je přílohou a součástí smlouvy o dílo.

III.

Objednatel a Zhotovitel se tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo dohodli na změně čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo, který se mění a nově zní:

Položka	Cena díla v Kč (bez DPH)	DPH 21 %	Cena díla v Kč (vč. DPH)
Cena díla	6.265.543,37	1.315.764,11	7.581.307,48

IV.**Závěrečná ujednání:**

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě č. 320/2022 ze dne 12.12.2022 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy č. 320/2022 ze dne 12.12.2022 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel a Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Tento dodatek byl projednán a schválen na jednání Rady města Oslavany č. 10./2023 ze dne 29.05.2023.

V Oslavanech, dne: 02.06.2023

V Jihlavě, dne:

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
Vít Aldorf
starosta města Oslavany

.....
Michal Altrichter
COLAS CZ, a.s.