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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ 0 DÍLO

č. SML/151/2021
nai.ealizacipodlimitníveřejnézakázkyzadanévezjednodušenémpodlimitnímřízení

Lávka přes řeku Oslavu „K Dědičné štole"

uzavřené dne 06.08.2021, mezi:

1.

Smluvní strany

Město Oslavany
náměsti' 13. prosince 51 /2, 66412 0slavany
00282286
CZ00282286
Komerční banka, a.s.
22920641/0100
oslavany@mboxr.cz
Vít Aldorf, starosta města

IDPS s.r.O.

Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Bmo

ZapsanývobchodnímrejstříkuuKrajskéhosouduvBrně,oddílC,vložka102593
0sobapověřenájednatjménemzhotovitelevevěcechtechnických:Ing.TomášNossek

^~E~rT,^C47537205
CZ47537205
ČsOB a.s.
281482340/0300
tomas.nossek@idps.cz
lng. Tomáš Nossek, jednatel

Objednatel:
Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Č. účtu:
E-mail:
Zastoupený:

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel:
Se sídlem:

IC:
DIČ:
Bankovní spojení:
Č. účtu:
E-mail:
Zastoupený:

(dále jen Zhotovitel)

Dále také obecně jako „smluvní strany"

Smluvní   strany   se   dohodly   na   uzavření   tohoto   dodatku   č.   2   ke   smlouvě   o   dílo   č.
SML/151/2021  ze  dne  06.08.2021  z důvodu  níže  popsaných  pro  projekt  Lávka  přes  řeku
Oslavu „K Dědičné štole".

11.

Objednatel  a  Zhotovitel  se  v souladu  s čl.  XX.  odst.   1   Smlouvy  o  dílo  č.  SML/151/2021
uzavřenédne06.08.2021(dálejen„smlouva")dohodlinatomtododatkuč.2.

Zdůvodnění:
•       ZL č. 02/2021 -název změny: změna opevněni' břehů, důvod změny: úprava statického opevnění

spodnístavyOplaOP2podlezjištěnýchskutečnostínastavbě.



Změnovélístyvčetněvšechpřílohjsoupřílohouasoučástísmlouvyodílo.

111.
Objednatel a Zhotovitel se tímto dodatkem č. 2 dohodli na změně čl. VI. odst.  2 smlouvy o dílo, a to
takto:

Zhotovitel je povinen dokončit stavební práce v níže uvedených lhůtách:
-      monolitické konstrukce, zásypy a opevnění břehů nejpozději do  l2.11.2021,
I      mlatové komunikace, oplocení, dlažba rampy + přístupy, finálni' terénní úpravy do 30 dnů od

výzvy objednatele,
•      vyhotovení geometrického plánu nejpozději do 60 dnů od výzvy objednatele.

IV.
ObjednatelaZhotovítelseti'mtododatkemč.2dohodlinazměněčl.IV.odst.1smlouvyodílo,který
se mění a nově zni':

PoložkaCenadi'Ia Cena díla v KčbezDPH DPH 21  %572219 45 Cena díla v Kčvč.DPH)

3.297.073,99',.,

V.
Závěrečná ujednání:

1.     Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě   č.  SML/151/2021  ze dne 06.08.2021
se nemění a zůstávají v platnosti.

2.     Tento  dodatek je  nedílnou  součástí  shora  citované  smlouvy  č.  SML/151/2021  ze  dne
06.08.2021  a nabývá platnosti a účimosti dnem podpisu obou smluvních stran.

3.     Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým
obsahem souhlasí.

4.     Tento  dodatek je  vyhotoven  ve  dvou  stejnopisech  podepsaných  oprávněnými  zástupci
smluvníchstran,přičemžkaždásmluvnístranaobdržípojednomvyhotovení.

5.     Tento    dodatek    byl    projednán    a    schválen    na   jednání    rady    města    č.    20/2021
dne 06.10.2021.

V Oslavanech, dne:

za Objednatele:

' 7_'7 .  1 Č}  `   ft e} P-1

V Bmě, dne 1.^0.Loz_^

rLr



Změnový list č. ZL 02
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soD ze dne:                   o6.o8.2o2|                            objednate,                  #á:t:s3s|13.v:roysince 5|,2, 664 | 2 os,avany

ZhotovitelS{avba:Lávkapřesřekuoslavu „K
lDPS s.r.O.Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 BrnoDědičnéštole"-spodni'stavba

Datum vyvolání změny
` ,   o7.og.2o21 Záznam v SD zedne:

zápisz 2tKS:y§Žavby      ^

Název změny:
„„yĚrš   xr   rťL   ,ž   rL[rxy`!L8                    :   rr}?   š}ůy}jKK,R=r*   ítužKZměna opevněni břehu

SO: SO 201.1  Spodni stavba lávky

Důvod změny:

Upravy statjckého opew ění spodní stavby Opl  a OP2, podle zjištěných skutečností na stavbě.

Popis změny:

Zmenšení plcichy úpíavy statlckého zajištění - zohledněno v méně pracích. Proběhla konzultace navržené úpravy se správcem
toku a na základě jeho přjpomínek byly do úpravy přidány betonové prahy kolem navrženéha statického opevnění spoďní
stavby z rovnaniny z LK. V půvovním projektu spodni' stavby projektant s těmito prahy neuvažoval, běžně se betonové prahy
kolem Qpevnění v rácj navázání na břeky kory{a před a za opevněním nenavrhuji'. Vícepráce tedy zahmují hlavně tyto
betonové prahy.

Př,'lohy: 1 )  Rozpočet změny

2)  PD změny (výkresy Č.  D__S0201.1_D.02,  D_S0201.1_D.03,  D_S0201.1_D.04)

3)  Zápis z 2.KD

Cenový dopad oproti původnímu řešeni': 36 281,3§ Kč bez DPH

Časový dopad oproti původnímu řešení: 5 pracovni'ch dnů

Za zhotovitelelDPSs.r.o.
lng.  Ondřej  Puč

5 4 o `ZC.2n

Za TDl lng.  Petr  Řídký 05T,4o.2i,i m.         1-.*
Za projektanta a AD lng.  Martin  Mynařík r, ^0 .2o}4 /
Za objednatele,  který

Vít Aldorf,

ó./p.b'/ Zí"rT2DĚ_SLT9AN
ti'mto souhlasí sprovedenímzměny starosta Města Oslavany

Předloženo dne

i{Í*#i|<"`*X:   \ÁyÝ"Řž""`í  "  '            "ťíí`{+Á:á;Á`"::íié%8;``;.

Posouzeno  dne

r88Ť"

Í•Éžřjáýí?-,,,:-                            :Ář    _ :á*-##:Fg"#!n%ffi!          %%i&      *  LYp    ff         ÉY   #,gžffiHEHfflfflffffl  gi#  Ágffi,t
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:                         LODš-ZL       Lávka přes řeku oslavu „K Dědičné štole" -změna o

Zadavatel                                                                                                                                                                  l čo :

DIČ:

•.,.r,(x`J,`ťSBR# 1,_._.'                                                                                                       1       ±,;

Zhotovitel:                             'lDP§ s.r.o. ,   ` ČO:;:,

DIČ: ;

S'

Vypracoval:F`ozpisceny                                                                                                                                                                                                                      Celkem

HSV 36 281,35

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší  náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 36 281 ,35

F]ekapitulace daní

Základ pro sníženou  DPH 15% 0,00  Kč

Snížená DPH 0O/o 0,00 Kč

Základ pro základní  DPH 21        O/o 36 281,35  Kč

Základní  DPH 0% 7 619,08  Kč

Zaokrouhlení                                                                                                                                                                                                     0,00  Kč

Cena celkem s DPH                                                                                                                      43 900,43 CZK

vdne

Za zhotovitele                                                                                Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

Č íslo                          Název
Základ  prosni'ŽenouDPH Základ pro základníDPH DPH celkBm Csna celkEm %

Stavebni' objekt 0,00

MPVCP                Méněpráce, vícepráce 0,00 36 281,35 7 619,08 43 900,43

1                                Méněpráce 0,00 -81  434,02 -17101,14 ~98 535,16

2                               Vícepráce 0,00 117 715,37 24 720,23 142 435,60

Celkem za stavbu 0,00 36 281,35 7 619,08 43 900,43

Rekapitulace dílů

čl,Slo Název Typ dilu celkem %

1 Zemní práce HSV 618,07 2

2 Základy a zvláštní  zakládání HSV 72 632,53 200

4 Vodorovné konstrukce HSV -36 366,08 -100

5 Komunikace HSV 3132,68 9

99 Staveništní přesun  hmot HSV -3 735,85 -10

Cena celkem 36 281,35 100



Položkový soupis praci a dodávek

S: LODŠ-ZL              Lávka přes  řeku oslavu  „K  Děďčné štole'`  -změna o

0: MPVCP                Méněpráce, vi'cepráce

R: 1                              Méněpráce

Díl: 4                           Vodoi'ovné konstrukce

Dil: 99                            Stavenišini řesun hmot



Položkový soupis prací a dodávek

S: LODS-ZL              Lávka přes  řeku oslavu  „K  Dědičné štoleh  -změna o

0: MPVCP                Méněpráce. vicepráce

R: 2                             V ícepráce

Díl: 5                         Koi"nlkaoe

Dí] : 99                           Staveíilštní Ťogm hmo`

a zvláštní zakládáni.

oložka F]TS
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Lávka přes řeku Oslavu „1( Dědičné štole"
Zápis z KD TDl č.2 konaného dne 07.09.2021 na stavbě

Přftomnl:  Pii r^T:±3rf, pan Staněk, L*g. HCĚei pan Krobot, MVDr. V3něčok -Město Oslavany
Objednatel, email: aldorf.vit@oslavanv-mesto.cz vacl.vanecek@centrum.cz
stanek.svatoDluk@oslavanv-mesto,cz hosek.mi@Dost,cz
lng, Řídký -TDI+BOZP, email: Detr.ridkv@seznam.cz
lng. Puč, ing. Pasnichenko, ing. Mláděnka -lDPS -gen.dodavatel, email:
ondrei.puc@idBs.cz iakub.mladenka@idD5.cz dmvtro.Basnichenko@idBs.cz
lng. Mynařík, :ng. ].išk= -MSS-projekt -projektant, email:
mvnarik@mss-proiekt.cz hofrichter®mss~Droiekt.cz liska@mss-Droiekt.cz

Pr®vedené  práce v minulém  období:  OP1  -  provedena  betonáž  první úrovně,  provedeno
armování  a   probi'há  bedněni'  druhé   úrovně.  OP2  -  proveden   podkladní  beton  včetně
podkladních vrstev.
Práce, které budou realizovány v následném období: OP1 - dokončení armování a betonáž
druhé úrovně a bednění, armování a betonáž říms. Provedení obsypů opěry a zahájení praci'
na opevnění břehu. OP2 -zahájení bednění, armování a betonáže.

Dá]e byly projednány následující  body :
1.1.       TDl   upozorňuje   zhotovitele   na   dodržováni'   Smluvní   povinnosti   Zhotovitele   dle
uzavřených   SoD   ohledně   zakrýváni'   kcí   a   prací   (vyzvat   vdostatečném   předstihu   TDl
k převzetí)  a  žádá  zhotovitele  o  pořizování  fotodokumentace  všech  zakrývaných  částí  a

průběhu realizace díla.                         T: průběžně lDPS
24.08.21  -  TDl   požaduje,   aby   byl   vyzván   ke   kontrole   armatury  a   bednění  Opl   před
provedením betonáže a k provedení zatěžovacích zkoušek na sanované pláni pod OP2.

T: dle postupu prací lDPS Splněno, vypouští se.
07.09.21 -TDl požaduje, aby byl vyzván ke kontrole armatury Opl i OP2.

T: dle postupu prací lDPS
1,2.       TDl  požaduje,  aby  před  zahájením  stavebni`ch  praci'  provedl  Zhotovitel  pasportizaci
okolí stavby (fotodokumentace s datumem pořízení, kde bude zřejmý stav okolí stavby před
zahájením praci'). Fotodokumentace bude uložena u hl.zhotovitele.

T: ihned lDPS Splněno, vypouští se.
1.3.      TDl požaduje provádět hutněni' zásypů potrubi' a kčních vrstew souladu s čsN, Tp a
PD po vrstvách max.tl o,25m.             T: průběžně lDPS
1.4.       TDl  požaduje,  aby  ukládání  a  následné  ošetřováni'  betonové  směsi  a  betonu  bylo

provedeno v souladu s platnými čsN normami a TP.            T: průběžně lDPS
1.5.       Při   kontrole   a   převzeti'   základové   spáry   pod   OPI   Projektantem   byly   zastiženy
nevhodné sprašovité zeminy (ing.  Mynařík dne 14.08.21 zápis v SD a email ze dne 17.08.21
od ing. Hofrichtra). Bylo rozhodnuto provést sanaci podloži' v tl. 1m (PD předepisovala pouze
O,3m).

Zhotovitel  zpracoval  ZL  č.1  na  částku  76.439,87Kč  bez  DPH,  který  byl  odsouhlasen  a  na
dnešním KD podepsán Zhotovitelem, TDl a Projektantem. Následně bude zpracován dodatek
č.1 k SoD.

07.09.21 -bylo schváleno RM.           Splněno, vypouští se.



1.6.       Přejímka základové spáry op2 -proběhla v rámci dnešního KD č.1 se závěrem, že je
možno  provést  založení  OP2  vsouladu  s PD  tj.   provést  sanaci   podloží  základové  spáry
hutněnou ŠD v tl O,3m. Na sanované pláni pod OP2 budou dle dohody provedeny dynamické
zatěžovací zkoušky.                                T: dle postupu prací lDPS splněno, vypoustí.
Pozn.: Provedené DZZ měly vyhovující výsledky.
2.1.       Dle dohody s projektantem nebudou realizovány v opl a 2 samostatné podpory pod
ložiska. Místo uložení lávky bude provedeno v jedné rovině.
Projektant na  KD  schválil  provedení armatury Opl v místě  určeného  pro  uložení lávky dle
výše uwedeného.
2.2,       Na KD bylo dohodnuto, že projektant projedná se správcem toku pM0 menší rozsah
zpevnění břehu oproti platné PD a podá zprávu do: T: ZO.09.21 MSS Projekt (lng. Mynařík)
2.3.       Zhotovitel upozornil, že ve w neníobsažen drenážní beton a beton pro prahy kolem
kamenného  zpevnění.  Bude  řešeno  následně  po  projednání  bodu  2.2.   (snížená  výměra
zpevnění břehu).

Zápis z KD koord. BOZP č.2 konaného dne 07.09.2021 na stavbě

1.2.       Koordinátor  požaduje  při  výstavbě  dodržování  platných  bezpečnostníďi  předpisů,
Plánu  BOZP,  zaslaných  a  schválených  rizik  a  TP firmy  lDPS  a  opatření z  nich  vypl\h/ajícídi  a
také používání OOP vyplý\;ajících z těchto dokumentů.

T: průběžně lDPS + subdodavatelé
1.3.       Koordinátor  BOZP  požaduje  od  hl.zhotovítele  dodržování jeho  zákonné  po`rinnosti
ohledně subdodavatelů, tj. v zákonné lhůtě {dle zák.č. 309/2006 Sb. v platném znění) -8 dnů

před  nástupem  subdodavatele  na  stavenistě  zaslat  koordinátorovi  ke  schválení  rizika  a TP
subdodavatele.                         T: 8dnů před nástupem subd. lDPS + subdodavatelé
Z3.08.Z1 -Zhotovitel na KD sdělil, že neočekává nástup dalších subdodavatelů.
V předchozím  období byla  zaslána  rizika  a  TP od  subdodavatelů Technické služby CZ s.r.o.

(IČ: 29216125|, které budou provádět přípravu území, zemní a výkopové a související práce a
od  fimy  Generální  dodávky  sta`/eb  s.r.o.  {lč:  OZ868377),  která  bude  provádět  bednění,
armování   a    betonáž    železobetonových    kcí    a    související    práce.    Rizika    a    TP    obou
subdodavatelů Koordinátor schvaluje a požaduje jejich dodržování.

Splněno, vypouští se.
8i#{ffiffi -Zhotovitel na KD sdělil, že neočekává nástup dalších subdodavatelů.
1.5.       Všichni  pracovníci  Zhotovitelů  budou  při  pohybu  po  staveništi  nosit  reflexní  vestu
nebo jiný oděv s reflexními  prvky a v případě potřeby - práce pod bagrem ve výkopu  nebo
manipulace   s břemeny   pomocí   stavební   mechanizace,   jeřábu   nebo   hydraulické   ruky   i
ochrannou přilbu.                                  T: ihned a průběžně lDPS + subdodavatelé
2.1.       Zabezpečení obvodu staveniště-v době konání KD v pořádku.
Stavební  práce  aktuálně  provádí  pracovníci  dvou  Zhotovitelů  GDS  a  lDPS  -  koordinace
činnosti a vzájemné seznámení s TP a riziky proběhlo. Pracovní postupy a koordinaci činností
řeší odpovědní pracovníci těchto Zhotovitelů po konzuftaci s Koordinátorem BOZP.

Příští kontrolní den proběhne dne 21.09.2020 ve 13.00 hod.na stavbě.
ing. petr Ř''dký

c-


