

Smlouva o dílo

Název zakázky: „Úpravy parku na ulici Havířská, Oslavany – 2. etapa - opakovaná“

Smluvní strany:

Město Oslavany

se sídlem: náměstí 13. prosince 51/2, 664 12 Oslavany

IČO: 00282286 DIČ: CZ00282286

zastoupeno: Vítém Aldorfem, starosta města

(dále jen „Objednatel“)

a

KAVYL, spol. s r.o.

se sídlem: Mohelno 563, 675 75 Mohelno

IČO: 49975358, DIČ: CZ49975358

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, spisová značka 13954

bank. spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 86-3602390257/0100

zastoupena: Ing. Romanou Rousovou, jednatelkou

Korespondenční adresa:

Mohelno 563, 675 75 Mohelno

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

II.

Předmět a rozsah díla

- 2.1. Předmětem smlouvy jsou dodávky spočívající v doplnění herních prvků, drobné terénní úpravy a sadovnické úpravy, které se musí řídit příslušnými normami a oborovými standardy, a to rozsahu dle projektové dokumentace „Úpravy parku na ulici Havířská, Oslavany – 2. etapa“ z 11/2020 zpracovaná Ing. Jitkou Vágnerovou.
- 2.2. Provedením dodávky se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné a touto smlouvou předpokládané, zejména:
 - a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby;

- b) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich správcům;
- c) vytýčení stavby dle projektu oprávněným geodetem;
- d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na místě plnění a v okolí místa plnění, zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, zajištění náležitého oplocení místa plnění, u liniových staveb pak náležité zabezpečení místa plnění (ohrazení výkopů, osvětlení, bezpečný přechod či přejezd přes otevřený výkop, zajištění bezpečného přístupu na zastávky hromadné dopravy a pohotovostní přístup ke všem nemovitostem.....), dodržování platných předpisů;
- e) provedení opatření při realizaci díla tak, že komunikace a plochy v okolí místa provádění nebudou využívány jako skládky materiálů. Prostor místa provádění nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele;
- f) umístění či přemístění a údržba dopravního značení souvisejícího s prováděním stavby po dobu výstavby, dle předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění zvláštního užívání komunikace, ostatních veřejných ploch;
- g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek,
- h) respektování podmínek daných stavebním zákonem – zejména: oznámení zahájení prací, přizvání ke kontrole a protokolárním předání po provedení křížení, souběhu u správců sítí a vodotečí apod.;
- i) zřízení a odstranění zařízení místa plnění včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě. Zahrnuje i zajištění případného stavebního povolení či jiných dokladů nezbytných k zahájení prací na zařízení místa plnění, vč. poplatků;
- j) účast na jednáních ve věci provádění díla a kontrolních dnech stavby apod.;
- k) zajištění a kompletace nutných zkoušek dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu), certifikátů dle norem pro zařízení dětských hřišť a povrchů hřiště tlumících náraz;
- l) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;
- m) dodavatel zajistí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení (protokolu) v dohodnutých termínech;
- n) součástí předmětu díla je i provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů. Také dodání certifikátů a atestů použitých materiálů. Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak;
- o) zpracování dílenské a výrobní dokumentace;
- p) zhotovitel prokáže, že stavba vykazuje projektované parametry;

2.3. Rozsah předmětu smlouvy je v úplnosti vymezen smluvními dokumenty a přílohami, a to projektovou dokumentací, nabídkou vč. výkazu výměr v zadávacích podmínkách.

2.4. V případech, kdy projektová dokumentace (případně i soupis prací s výkazem výměr) obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků nebo obchodních materiálů, připouští objednatel použití i obdobných řešení, za předpokladu dodržení minimálně stejných nebo lepších předepsaných parametrů uvedených v projektu. Tato obdobná řešení musí být doložena předepsanými parametry jako u výrobků uvedených v projektu a předem odsouhlasena objednatelem.

2.6. Před započatím prací si zhotovitel provede podrobnou pasportizaci objektů, které by mohly být nepříznivě ovlivněny nebo poškozeny realizací díla.

Podrobná pasportizace technického stavu se použije:

- jako podklad při řešení případných sporů o vzniku škod na objektu,

- jako podklad pro monitorování případných změn technického stavu vlivem účinků realizace díla
 - jako podklad pro volbu monitorovacích metod, stanovení druhu, počtu a umístění monitorovacích prvků pro sledování deformací objektu,
 - jako podklad pro upřesnění (stanovení) povolené hodnoty poklesů zatížení dotčených objektů a dovolené hodnoty posunu stavebních objektů a jejich části
- 2.7. Jakékoliv poškození soukromého majetku podléhá odpovědnosti zhotovitele.
- 2.8. Smluvený předmět díla musí odpovídat technickým a uživatelským standardům stavby – příslušným státním normám a předpisům ČR a EU.
- 2.9. Stavba bude považována za dokončenou, bude-li:
- podepsán protokol o předání a převzetí díla odpovědnými zástupci zhotovitele a objednatele.

III.

Doba plnění

- 3.1. Předpokládaný termín zahájení dodávek: 11/2021.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit do 31.05.2022.
- 3.3. Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, není objednatel povinen od zhotovitele kteroukoli část díla převzít, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 3.4. Harmonogram stavebních prací je přílohou č. 2 této smlouvy.
- 3.5. Lhůta plnění díla se může prodloužit o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a nepříznivých klimatických podmínek a odstraňování následků těchto působení. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku

IV.

Cena za dílo

- 4.1. Cena za kompletní touto smlouvou smluvené dílo, definované v čl. II., byla stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu Zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění změn a doplňků na základě provedeného výběrového řízení dle § 6, § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle nabídky zhotovitele a činí

Nabídková cena v Kč bez DPH	Kč 1 073 469,00
DPH celkem:	Kč 225 428,49
Celkem včetně DPH:	Kč 1 298 897,49

- 4.2. Tato cena se sjednává dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná a pevná a nemůže být překročena bez souhlasu objednatele.
- 4.3. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením celého díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením místa plnění a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.
- 4.4. Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu platnými daňovými předpisy.
- 4.5. Ke změně sjednané ceny může dojít pouze na základě dohody obou smluvních stran. Výše sjednané ceny může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

- a) pokud v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění;
- b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu;
- c) pokud vzniknou dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací;
- d) pokud vzniknou stavební práce na základě subjektivního požadavku objednatele.

4.6. Součástí této smlouvy je oceněný soupis prací s výkazem výměr objednatele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Jednotkové ceny použité při tvorbě rozpočtu v sobě zahrnují zejména:

- veškeré náklady na zhotovení bezvadně funkčně způsobilého díla, jehož zhotovení je předmětem smlouvy,
- veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci díla,
- náklady na přípomoci, pažení, přesuny hmot a skládkování, včetně poplatků za dopravu, uložení sutě a zeminy na skládku,
- náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky a atesty podle příslušných předpisů nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla,
- náklady na ochranu díla až do převýšky,
- náklady na zhotovení a demontáž zařízení místa plnění a veškerých výkonů sloužících ke zhotovení díla a pro užívání díla dále potřebných,
- náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz díla potřebné,
- náklady na dopravní inženýrské opatření (DIO) po dobu výstavby včetně projednání s dotčenými orgány.

4.7. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce (práce nad rámec díla popsaného ve smlouvě o dílo) nebo méně práce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis formou změnového řízení, jehož konečným výstupem bude změnový list, předložit k odsouhlasení technickému doзору investora a autorskému doзору. Postup při iniciaci víceprací nebo méněprací bude v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Na základě změnového listu může být předložen ze strany zhotovitele návrh dodatku ke smlouvě. K uzavření dodatku ke smlouvě může dojít až po finálním schválení změnového listu Státním fondem dopravní infrastruktury.

4.8. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

4.9. Pro ocenění víceprací se použijí jednotkové ceny v té výši, kterou zhotovitel použil pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku RTS, platného pro dokončený rok realizace předmětu díla. Vynásobením těchto jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VRN – vedlejší rozpočtové náklady). Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů v době zúčtování. Tento způsob ocenění se použije i v případě, kdy dojde k dohodě o ceně rozšíření předmětu díla nebo jeho změně.

4.10. Zhotovitel provede ocenění soupisu prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těch prací, jež mají být

vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů tak, že ocenění položek víceprací nelze ocenit žádným způsobem uvedeným dle bodu 4.9., doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Výsledná jednotková cena položky pak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem.

V.

Platební podmínky

- 5.1. Smluvní strany po odsouhlasení obou stran se dohodly, že předmět díla dle této smlouvy bude realizován bez záloh.
- 5.2. Sjednaná cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě dílčích měsíčních faktur vystavených zhotovitelem ve dvou kopiích dle skutečného provedení na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek a zjišťovacích protokolů zpracovaných podle jednotlivých stavebních objektů formou odpočtu položek od celkového sestavení nabídkového rozpočtu stavby. Písemnou podobu zjišťovacího protokolu předloží formou vzoru TDI a zhotovitel ji bude akceptovat. Podmínkou akceptace předloženého zjišťovacího protokolu je vždy předložení dokladů o nakládání s odpady a přebytečnou zeminou. Bez těchto dokladů nebude zahájena kontrola fakturované části díla. Termíny předkládání zjišťovacích protokolů a ostatních dokladů bude dohodnuta s objednatelem, resp. TDI.
- 5.3. Sjednaná cena za dílo bude uhrazena objednatelem na základě konečné faktury vystavené Zhotovitelem do 10 dnů po ukončení a převzetí předmětu díla, uvedeného v Protokolu o předání a převzetí. Součástí konečné faktury bude celkový soupis všech faktur a provedeno konečné vyúčtování.
- 5.4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo stavby, číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - c) vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu,
 - d) vlastnoruční podpis oprávněného zástupce objednatele stvrzující požadované skutečnosti, včetně výše fakturované částky,
 - e) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - f) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
 - g) lhůta splatnosti faktury,
 - h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
 - i) soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem včetně zjišťovacího protokolu
 - j) zprávy o postupu prací v měsíčních intervalech a fotodokumentací dokumentující stav, fázi a pokrok při realizaci předmětu díla s vyznačením procentuálním plnění (prostavěností) v daném měsíci.
- 5.5. Splatnost faktur za provedené práce a dodávky se stanovuje v délce 30 dnů po doručení faktury objednateli.
- 5.6. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat tyto náležitosti, a jejichž věcný obsah nebude v souladu s potvrzeným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti.
- 5.7. Vystavení dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na zodpovědnost zhotovitele za případné škody na zhotoveném díle.

- 5.8. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit.
- 5.9. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla poskytnout jim součinnost.

VI.

Podmínky provádění díla

- 6.1. Smluvený předmět díla bude realizován na určeném místě plnění pro předmět plnění. Místo plnění je vyhrazeno plochou, která bude přesně určena a předána zhotoviteli zápisem o předání místa plnění, resp. projektovou dokumentací.
- 6.2. Podpisem smlouvy o dílo zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy všechny důležité a podstatné informace týkající se:
- a) charakteru místa plnění,
 - b) hydrogeologických a klimatických podmínek,
 - c) rozsahu a povahy činností, vybavení zhotovitele, zařízení a materiálů nezbytných pro řádnou realizaci předmětu díla včetně odstranění všech vad
 - d) obsahu obecně závazné právní úpravy, jakož i dalších norem a praktických postupů, jakož i rozhodnutí státních nebo relevantních orgánů nezbytných pro řádnou realizaci předmětu díla,
 - e) reakce na jeho požadavky ohledně možnosti přístupů na místa plnění i k dalším důležitým plochám a objektům, ubytování, možnosti užívání a údržby zařízení, jeho personálu, požadavku na dodávky energií, dopravy, dodávky vody a dalších služeb.
- 6.3. Účastníci smlouvy si navzájem poskytnou součinnosti za účelem získávání dalších informací, případně ověřování správnosti stávajících informací, shora specifikovaných. Zjistí-li objednatel jakékoliv nové důležité informace charakteru specifikovaného v bodu 6.2, sdělí je neprodleně zhotoviteli. Zhotovitel je povinen rovněž – v případě, je-li to technicky možné – ověřit správnost všech podstatných obdržených informací a tyto informace dle možnosti aktualizovat. Zhotovitel je oprávněn okamžitě po podpisu smlouvy o dílo zahájit prověřování správnosti stavu obdržených informací přímo na místě plnění i na jiných dotčených místech a objednatel – bude-li to v jeho možnostech – je povinen mu tuto činnost umožnit, zhotovitel je však povinen respektovat nutnost zachování řádného provozu zařízení souvisejícího s předmětem díla, jakož i právo nebo povinnost objednatele utajovat některé skutečnosti v souladu s obecně závaznou právní úpravou. Náklady této kontrolní činnosti nese zhotovitel.
- 6.4. Ke vstupu na místo plnění v průběhu jejího provádění jsou bez omezení oprávněny osoby objednatele vyjmenované ve stavebním deníku za podmínky dodržování bezpečnostních předpisů.
- 6.5. Řádné provedení díla bude prokázáno doložením provedených dohodnutých zkoušek dle příslušných technických norem, předepsaných schvalovacích atestů, certifikátů apod. Rovněž budou doloženy doklady prokazující technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby.
- 6.6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednavatelem k provedení díla ve smyslu Občanského zákoníku.
- 6.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla na určitém stupni jeho provádění a to dle dohodnutého časového rozvrhu, v každém případě vždy, kdy bude dílo při dalším pracovním postupu zakryto. V takovém případě je zhotovitel objednatele povinen písemně vyzvat

minimálně 2 pracovní dny předem k provedení kontroly. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, či se nevyjádří do 3 pracovních dnů a vyžaduje-li to další postup prací, může zhotovitel pokračovat v realizaci smlouveného díla.

- 6.8. Zhotovitel vede stavební deník. Pro jeho vedení platí přiměřeně zásady uvedené ve vyhlášce č. 499/2006 Sb.
- 6.9. Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění díla a plnění této smlouvy bude pravidelně kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými kontrolními dny. Kontrolních dnů jsou povinni se účastnit pověřený zástupci objednatele, zhotovitele a přizvané osoby. Zhotovitel povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a jejich plnění písemné záznamy. Přijaté závěry jsou závazné pro obě strany.

VII.

Smluvní závazky objednatele

- 7.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo plnění v listopadu 2021 – podle povětrnostních podmínek a v souladu s čl. 16.9 této smlouvy.
- 7.2. O předání místa plnění vyhotoví objednatel zápis, který podepíše oprávněný zástupce objednatele a po převzetí místa plnění odpovědný zástupce zhotovitele.
- 7.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na místě plnění i na používaných komunikacích. Po dokončení díla dle čl. 11.7 smlouvy vyklidí do 5 kalendářních dnů místo plnění a předá ho písemně objednateli.
- 7.4. Objednatel odevzdá zhotoviteli místo plnění prosté všech závad a nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených projektovou dokumentací.

VIII.

Bezpečnost, ochrana zdraví a požární ochrana na místě plnění

- 8.1. Bezpečnost, ochranu zdraví a protipožární ochranu při provádění díla je zhotovitel povinen zajišťovat v souladu s příslušnými platnými bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy.

IX.

Smluvní závazky zhotovitele

- 9.1. Zhotovitel potvrzuje, že je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy k provedení díla a je řádně a dostatečně pojištěn pro případ vzniku škody.
- 9.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu na:
- pojištění na škodu způsobenou třetím osobám – kryje škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
 - a) způsobené provozní činností,
 - b) způsobné vadným výrobkem,
 - c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami,
 - d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitostí,
 - e) vzniklé na věcech zaměstnanců;

- stavebně montážní pojištění – vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, a na zařízeních místa plnění z těchto příčin:
 - a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
 - b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tlhou sněhu nebo námrazy,
 - c) pádem pojištěné věci, nárazem,
 - d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
 - e) vodou vytékající z vodohospodářských zařízení,
 - f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí.

Zhotovitel je povinen být pojištěn na škodu způsobenou třetím osobám v min. výši **celkové ceny díla dle bodu 4.1 Smlouvy** a zhotovitel musí mít stavebně montážní pojištění v min. výši **celkové ceny díla dle bodu 4.1 Smlouvy**.

Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen kdykoliv na požádání předložit objednateli k nahlédnutí.

Povinnost obou pojištění se v plné míře vztahuje také v plné míře na podzhotovitele.

- 9.3. Zhotovitel uvádí, že k datu podpisu této smlouvy provedl kontrolu projektové dokumentace.
- 9.4. Zhotovitel se zavazuje provést prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí a přijme opatření zamezující k jejich poškození během práce na díle.
- 9.5. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatelé).
- 9.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.
- 9.7. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli seznam jeho subdodavatelů s uvedením druhu prací a rozsahu jejich subdodávky. Objednatel si vyhrazuje schválení subdodavatelů. V případě, že zhotovitel hodlá při realizaci změnit subdodavatele prostřednictvím, kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen použít subdodavatele s požadovanou kvalifikací. Objednatel je oprávněn vyžádat si doklady prokazující splnění požadované kvalifikace. V případě osob pověřených zhotovitelem vedením díla a dalších pozic, si objednatel vyhrazuje právo schvalovat změny na příslušných pozicích. Zhotovitel je oprávněn navrhnout objednateli ke schválení nového člena realizačního týmu ovšem pouze osobu se stejnou kvalifikací a odborným vzděláním.
- 9.8. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Tento seznam bude pravidelně předkládat objednateli a objednatel je oprávněn se k němu vyjádřit, případně neodsouhlasit některého ze subdodavatelů. Zhotovovat dílo nesmí neodsouhlasený subdodavatel.
- 9.9. Zhotovitel je povinen zajistit každodenní přítomnost osob pověřených zhotovitelem vedením stavby a zástupce zhotovitele. Po dobu jejich nepřítomnosti je Zhotovitel povinen zajistit adekvátní zástupce (tj. se stejnou kvalifikací a odpovídající znalostí realizovaného díla). Objednatel má právo vyžádat si předložení dokladů ověřujících danou kvalifikaci a právo schvalovat zástupce za osoby pověřené vedením díla v době jejich nepřítomnosti.
- 9.10. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí místa plnění do dne řádného předání dokončeného díla objednateli. Do stavebního deníku se zavazuje zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od projektu,... atd.

- 9.11. Stavební deník obsahuje úvodní listy (základní list – název a sídlo objednatele, projektanta, zhotovitele, jakož i jména jejich pověřených zástupců a změny těchto údajů, identifikační údaje stavby podle projektu, přehled smluv včetně dodatků, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, změn a doplňků, přehled zkoušek) a denní záznamy.
- 9.12. Denní záznamy stavebního deníku se přičítají do knihy s očíslovanými listy, a to jedním pevným a dvěma perforovanými, na dva oddělitelné průpisy.
- 9.13. Zhotovitel se zavazuje jeden průpis uložit bezpečně tak, aby v případě ztráty nebo zničení stavebního deníku byl průpis k dispozici oběma smluvním stranám.
- 9.14. Součástí povinností zhotovitele je realizace zkoušek. O výsledku zkoušek předloží zhotovitel do 10 dnů od realizace zkoušky objednateli zápis a doklad o zkoušce.
- 9.15. Zhotovitel se zavazuje u konstrukcí a prací před jejich zakrytím vyzvat oprávněného zástupce objednatele k účasti na kontrole před zakrytím. O kontrole a stavu zakrývaných konstrukcí provedou oprávnění zástupci obou smluvních stran zápis do stavebního deníku. Pokud provede zhotovitel zakrytí bez uvedené kontroly a odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele, je povinen odkrýt konstrukce a práce v takovém rozsahu a na svůj náklad, aby umožnil kontrolu objednateli.
- 9.16. Zhotovitel se zavazuje účastnit se pracovních jednání a kontrolních dnů. Pracovní jednání budou organizována technickým dozorem a budou probíhat jednou týdně. Kontrolní dny budou organizovány technickým dozorem objednatele a to pravidelně jedenkrát měsíčně, v případě potřeby i v kratších intervalech. Zhotovitel zajistí účast zástupce zhotovitele na každém kontrolním dnu. Zhotovitel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
- 9.17. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na místě plnění (pracovišti) předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ostatní právní předpisy s tím související.
- 9.18. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škody, které vznikly na majetku objednatele při provádění díla zhotovitelem nebo vznikly objednateli z důvodu poškození majetku nebo práv třetích osob.
- 9.19. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné zákonné předpisy, vyhlášky, nařízení, normy a stavební a jiné povolení, které se vztahují k předmětu zakázky.
- 9.20. Zhotovitel vybuduje deponie materiálu tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, a po ukončení prací uvede dočasně užívané plochy do původního stavu. Za případnou škodu odpovídá zhotovitel v plné míře.
- 9.21. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na místě plnění i na přilehlých komunikacích při výjezdu automobilů a strojů zúčastněných při stavbě.
- 9.22. Provozní, sociální, případně i výrobní zařízení místa plnění si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelům a s požadavky objednatele. Zhotovitel má současně povinnost zajistit v rámci zařízení místa plnění i podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru zhotovitele a zástupce objednatele, případně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na místě plnění a to v přiměřeném rozsahu. Náklady na vybudování, provoz a údržbu, likvidaci a čištění zařízení místa plnění jsou součástí smluvní ceny.
- 9.23. Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření, vyplývající z povahy prací, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel, včetně přechodů přes výkopy a přístupu do již existujících objektů. Odpady vznikající během provádění díla bude

zhotovitel likvidovat v souladu se zák. č. 541/2000 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší) ve znění pozdějších předpisů nesmí být při realizaci stavby překročeny limity znečišťujících látek a okolí nadměrně zatěžováno prachem, hlukem a zápachem.

- 9.24. Zhotovitel provede opatření pro zabránění ohrožení a kontaminaci spodních i povrchových vod např. ropnými a jinými produkty.
- 9.25. Zhotovitel bude při realizaci předmětu plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí, bude respektovat dohody oprávněných zástupců smluvních stran, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů státní správy. Pokud tyto dohody a rozhodnutí budou mít vliv na předmět plnění nebo na termín dohotovení, musí být provedeny písemně a součástí dohody bude i způsob úpravy ceny, případně termínu plnění. Takováto dohoda bude podkladem pro vypracování dodatku k této smlouvě.
- 9.26. Zhotovitel zabezpečí vedení realizace stavby fyzickou osobou s příslušnou autorizací ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.
- 9.27. Zhotovitel a ani s ním osoba propojená (dle občanského zákoníku) nesmí vykonávat na stavbě, která je předmětem plnění této smlouvy, technický dozor.
- 9.28. Zhotovitel se zavazuje, že nepostoupí pohledávky z této smlouvy vzniklé na třetí osobu, stejně tak ani nesjedná zápočet této pohledávky bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel zajistí tuto povinnost i v jeho případných subdodavatelských smlouvách.

X.

Komplexní vyzkoušení

- 10.1. Komplexní vyzkoušení je povinen zajistit zhotovitel s vědomím, že odpovědnost za úspěšný průběh zkoušek přijímá zhotovitel v rozsahu předmětu svého plnění.
- 10.2. Komplexním vyzkoušením je zhotovitel povinen prokázat kvalitu smlouveného předmětu díla jako celku, a to jak správnost řešení projektu provedení montáže, dosažení hodnot jakostně technických ukazatelů uvedených v projektové dokumentaci, včetně garantovaných hodnot, technických a uživatelských standardů stavby.
- 10.3. Před ukončením komplexního vyzkoušení je povinen zhotovitel za účasti objednatele provést případná příslušná měření, kterými prokáže dosažení garantovaných hodnot předmětu díla.
- 10.4. O ukončení komplexního vyzkoušení sepiší smluvní strany této smlouvy protokol.
- 10.5. Náklady neúspěšného komplexního vyzkoušení z důvodů na straně zhotovitele je povinen uhradit objednateli zhotovitel v prokázaném rozsahu, pokud komplexní vyzkoušení bude neúspěšné z důvodů na straně objednatele, pak nese náklady komplexního vyzkoušení objednatel.
- 10.6. Případné vady a nedodělky, které budou zjištěny během komplexního vyzkoušení, a za něž nese odpovědnost zhotovitel, je tyto povinen odstranit na svůj náklad neprodleně při co nejmenších prostojích, nejpozději však do 10 pracovních dnů po ukončení komplexního vyzkoušení.

XI.

Předání a převzetí předmětu díla

- 11.1. Předpokladem a podmínkou předání smlouveného předmětu díla zhotovitelem objednateli je úspěšné ukončení komplexního vyzkoušení.
- 11.2. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace. Stavba bude provedena podle platných zákonných předpisů, vyhlášek, nařízení, norem a stavebních či jiných povolení.
- 11.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených projektem. Tam kde nejsou parametry stanoveny projektem, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých. Převzetí díla jako celku je ze strany objednatele podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.
- 11.4. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu plnění díla, tzn. do převzetí díla objednatel bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, chodníků, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 11.5. Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení místa plnění. Části budov a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu.
- 11.6. Objednatel přebere provedené práce a dodávky na základě výzvy zhotovitele. O předání bude vyhotoven písemný zápis o odevzdání a převzetí dokončených prací podepsaný zástupci obou smluvních stran.
- 11.7. O předání díla bude sepsán protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel se zavazuje předložit k protokolu jako jeho nedílnou součást všechny související doklady a to zejména:
- a) dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních tištěných a jedno vyhotovení na CD v elektronické formě, PDF a v editovatelné podobě v AUTOCAD (soubory budou zpracovány s příponou: .dwg)
 - b) změny oproti schválené dokumentaci předem odsouhlasené TDI;
 - c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě;
 - d) zápisy a výsledky předepsaných měření;
 - e) zpráva o splnění podmínek stavebních povolení a požadavků dokladové části;
 - f) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - g) originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů;
 - h) atesty, prohlášení o shodě a doklady o provedených zkouškách;
 - i) veškeré další doklady požadované TDI.

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

- 11.8. Atesty výrobků a materiálů postupně zabudovaných, které mohou ovlivnit celkovou kvalitu stavby, budou předkládány zástupci objednatele k nahlédnutí před zakrytím prací.
- 11.9. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v protokolu o odevzdání a převzetí budou uvedeny drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému provozu (užívání) díla. Tyto drobné vady a nedodělky musí být uvedeny v protokolu o odevzdání a převzetí díla. V protokolu o odevzdání a převzetí díla bude rovněž stanoven termín odstranění v něm uvedených vad a nedodělků. Do doby odstranění poslední vady či nedodělky uvedených v předávacím protokolu nezapočne běžet záruční lhůta za provedené dílo.

- 11.10. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady bránící funkčnímu užívání, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení pro jejich odstranění analogicky dle tohoto článku smlouvy.
- 11.11. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména:
- a) zhodnocení jakosti díla;
 - b) identifikační údaje o díle a jeho částech;
 - c) případnou dohodu o slevě z ceny;
 - d) prohlášení zhotovitele, že dílo předává objednateli, a že dodržel při provedení díla veškeré platné právní předpisy, a že předává dílo v řádné kvalitě úplné a provozuschopné;
 - e) soupis příloh;
 - f) soupis provedených změn a odchylek od projektu.
- Zjistí-li se vady díla již při předávání, budou vyznačeny v zápise o předání.
- 11.12. K převzetí vyzve zhotovitel objednatele 14 kalendářních dní přede dnem předání díla.
- 11.13. Místem předání díla je: Město Oslavany.
- 11.14. Odmítne-li objednatel převzít předmět díla nabízený zhotovitelem k předání a převzetí, jsou smluvní strany této smlouvy povinny sepsat zápis, ve kterém uvede objednatel důvody nepřevzetí díla a zhotovitel své stanovisko k nim. Po odstranění případných nedostatků, za které nese odpovědnost zhotovitel, a pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytném rozsahu. Důvodem nepřevzetí díla může být pouze jeho nefunkčnost bránící provozu díla nebo nedodržení garantovaných parametrů, technických a uživatelských standardů stavby uvedených v projektové dokumentaci stavby a v zadávací dokumentaci veřejné zakázky pro stanovení zhotovitele.

XII.

Záruka za dílo

- 12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na smluvený předmět díla záruku. Záruční doba začíná běžet prvním dnem následujícím po dni odstranění poslední vady či nedodělků uvedené v Protokolu o předání a převzetí předmětu díla a bude činit:

60 měsíců

- 12.2. Zhotovitel poskytuje záruku na smluvený kompletní předmět díla, jak je specifikováno v této smlouvě.
- 12.3. Zhotovitel odpovídá za to, že smluvené dílo nemá právní vady.
- 12.4. Objednatel oznámí zhotoviteli písemně, vady z díla zjištěné v záruční době bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vadu popíše nebo uvede, jak se projevuje.
- 12.5. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad plnění zhotovitele do 2 kalendářních dnů od uplatnění požadavku a odstranit oznámené vady na vlastní náklady, neprodleně po oznámení o vadě, maximálně však ve lhůtě do 10 pracovních dnů, nevyžádá-li si odstranění vady vzhledem k jejímu rozsahu nebo technické složitosti lhůtu delší, a to buď výměnnou vadného dílu za nový bezvadný, nebo opravou. Vada se považuje za odstraněnou teprve poskytnutím plnohodnotného plnění dle této smlouvy, tj. je odstraněna příčina vady a nikoli dočasně odstraněn projev vady.

- 12.6. V případě havárie je zhotovitel povinen dostavit se na místo do 24 hodin od chvíle nahlášení a začít s odstraňováním vady neprodleně.
- 12.7. Bude-li odstraňování vad neúspěšné nebo nebudou-li vady bez závažného důvodu odstraněny ve lhůtě stanovené objednatelem, popř. na základě písemné dohody smluvních stran, uplatní objednatel své právo pověřit odstraněním vady třetí osobu, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady a výlohy vzniklé objednateli v souvislosti s pověřením třetí osoby odstraněním vady, (vad). Ujednání v tomto bodě se aplikuje i na vady, které se vyskytnou před převzetím stavby objednatelem v průběhu provádění díla.
- 12.8. Objednatel je oprávněn odstranit vadu na náklady zhotovitele bez újmy svých práv ze záruky, jestliže zhotovitel neodstranil vady ve lhůtě podle bodu 12.6. tohoto článku.
- 12.9. Náklady na odstranění vady, které je povinen z titulu své odpovědnosti uhradit zhotovitel, zahrnují cenu stavební opravy, náhradních vyměňovaných dílů, náklady na pracovní sílu při demontáži, opravě a opětovné montáži, náklady na dopravu pro opravu použitých dílů a další náklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejím odstraněním (např. přerušením provozu)
- 12.10. Dvojití opakování téže vady zakládá právo objednatele požadovat odstranění vady výměnou vadného dílu za nový, bezvadný a povinnost zhotovitele vadu takovým způsobem odstranit.
- 12.11. Za vady prokazatelně způsobené nesprávnou obsluhou nebo údržbou, odporující návodů na obsluhu a údržbu, předaného objednateli zhotovitelem, zhotovitel neodpovídá. Je však povinen vady odstranit na žádost objednatele a na jeho náklady, a to pouze vady ohlášené do konce záruční lhůty.
Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud tyto byly způsobeny nekvalifikovanými zásahy na straně objednatele.
- 12.12. Na díly vyměňované v rámci záruky poskytuje zhotovitel novou záruku, v původní poskytnuté délce, za stejných podmínek uvedených v tomto článku.
- 12.13. Záruční doba se prodlužuje o dobu odstraňování vad zhotovitelem, které byly způsobeny porušením jeho povinností, a které svým charakterem neumožnily předmět díla objednateli řádně užívat.
- 12.14. Ke každé vadě oznámené objednatelem sepiší smluvní strany protokol, v němž uvedou způsob a termíny odstranění vad, zda zhotovitel uznává svou odpovědnost a konstatují prodloužení záruční doby ve smyslu bodu 11 tohoto článku smlouvy.
- 12.15. Na žádost objednatele je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě uvedené v bodu 6 tohoto článku, i když odpovědnost za ni neuznává. V případě odstranění vad, za něž nenes odpovědnost zhotovitel, náklady na jejich odstranění zaplatí objednatel.

XIII.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

- 13.1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel.
- 13.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla až do okamžiku předání a převzetí díla objednatelem.
- 13.3. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiné osobě v souvislosti s prováděním smlouveného díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností nebo nedodržením garantovaných hodnot a škod z jiných vad.

- 13.4. Zhotovitel nenese škodu na předmětu díla, kterou způsobil objednatel prokazatelně svým zaviněním.

XIV.

Smluvní sankce a pokuty a bankovní záruky

- 14.1. Pro případ porušení smluvních povinností dohodly strany tyto níže uvedené pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností.
- 14.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla dle bodu 4.1 Smlouvy** (v Kč včetně DPH) za každý i započatý kalendářní den prodlení s řádným předáním smlouveného díla objednateli dle bodu 3.2 Smlouvy a dílčích termínů plnění dle bodu 3.2 Smlouvy.
- 14.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu
- ve výši **1.000,-Kč** bez DPH za každý kalendářní den a případ prodlení za každou reklamovanou vadu díla zjištěnou objednatelem v záruční době, pokud je neodstraní ve lhůtě 14 dnů po oznámení o vadě,
 - ve výši **1.000,- Kč** bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s vyklizením místa plnění dle čl. 7.3,
 - ve výši **50.000,- Kč** bez DPH za každý prokazatelný případ porušení ujednání článku 9 Smluvní závazky zhotovitele body 9.7. a 9.8,
 - ve výši **1.000,- Kč** bez DPH za každou vadu, u níž je zhotovitel s prodlením a za každý den prodlení.
- 14.4. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z fakturované částky** za každý den prodlení s jejím zaplacením v termínu splatnosti. Takto sjednaná smluvní pokuta kompenzuje zhotoviteli úroky z prodlení, které již nemohou být vedle smluvní pokuty uplatněny.
- 14.5. Za jakékoliv další porušení ustanovení definovaných touto smlouvou je objednatel oprávněn požadovat sankci ve výši **5.000,- Kč** bez DPH za každý jednotlivý případ.

XV.

Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou.
- 15.2. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje skutečnost, že:
- zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů;
 - zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované v projektové dokumentaci a zadávací dokumentaci k výběru zhotovitele stavby a této smlouvy;
 - zhotovitel vstoupil do likvidace nebo bylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení;
 - zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního stavu dle této smlouvy na třetí osobu;

- zhotovitel nedodrží termíny dle odstavce 3.2. a 3.4. této smlouvy;
 - zhotovitel poruší ustanovení článku IX. Smluvní závazky zhotovitele a článku XIV. Smluvní sankce a pokuty a bankovní záruky.
- 15.3. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem se považuje zastavení placení provedených prací ve smyslu čl. V této smlouvy pro nedostatek finančních prostředků.
- 15.4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy - stornování zakázky, má zhotovitel právo na náhradu škody ve výši do té doby prokazatelně naběhlých nákladů.
- 15.5. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 10 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení.

XVI.

Ostatní ujednání

Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele převést svá práva nebo závazky z této smlouvy na jinou osobu.

- 16.1. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna výlučně dohodou objednatele a zhotovitele formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě, podepsaných statutárními zástupci smluvních stran. Rovněž toto ustanovení může být měněno pouze v písemné formě. Výslovně se vylučují zejména změny smlouvy provedené ústně, zápisem do stavebního deníku, zápisem z kontrolního dne nebo jinou listinou, která není výslovně uvedena jako dodatek této smlouvy.
- 16.2. Bude-li jakékoliv ustanovení shledáno neplatným, neúčinným nebo neúplným, nebude tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany písemnou dohodou nahradí toto ustanovení takovou úpravou smluvního stavu, která se nejvíce blíží účelu smlouvy a jejímu záměru.
- 16.3. Zhotovitel musí zabezpečit objednateli ochranu proti škodám ze všech nároků a požadavků vzniklých porušením autorských a patentových práv. Pokud budou pro provedení díla taková práva, známky nebo jména použita, je zhotovitel povinen si na vlastní náklady opatřit potřebné licence.
- 16.4. Každá smluvní strana určuje tyto osoby oprávněné za ni jednat ve věci této smlouvy v tomto rozsahu pověření:

Za objednatele ve věcech

a) technických: Luděk Krobot, DiS., vedoucí odboru majetkové správy;

Za zhotovitele ve věcech

- | | | |
|-------------------|--|--------------------------|
| a) smluvních: | Ing. Romana Rousová | jednatelka |
| b) technických: | Zdeněk Šíroky | vedoucí střediska |
| c) stavbyvedoucí: | určen až při předání staveniště | |

Veškeré písemnosti ve věci této smlouvy musí být zasílány na adresu sídla obou smluvních stran.

- 16.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s tím, že objednatel si ponechá vyhotovení 1 a 2, zhotovitel 3 a 4.

- 16.6. Není-li v ustanoveních této smlouvy stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah Občanským zákoníkem ve znění platném ke dni uzavření smlouvy a příslušnými právními předpisy v době realizace díla.
- 16.7. Všechny spory a problémy, vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou strany řešit především vzájemnou dohodou při respektování vzájemné dobré vůle a víry obou stran.
- 16.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 16.9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města dne 29.11.2021 pod č. usnesení 25/2021.

V Mohelně dne 26.10.2021

Kavyl

Kavyl s.p.a.
Mohelno 563, 695 75
IČ: 499 79 358, DIČ: CZ49975358

4

Zhotovitel

V Oslavanech dne 16. 12. 2021



Objednatel

Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří:

- 1) Oceněný soupis prací s výkazem výměr zhotovitele dle předložené nabídky při hodnocení zakázky.
- 2) Seznam subdodavatelů

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Uprava parku na ulici Havlíková, Oslavany - 2. ETAPA	Objednatel:	Město Oslavany, Náměstí 13. prosince 2, 664 12 Osl.	IČ/DIČ:	00282286/CZ00282286
Druh stavby:		Projektant:	Ing. Jitka Vágnerová, Ve Zmolách 10, 675 73 Kralic	IČ/DIČ:	75691698/
Lokalita:	Oslavany	Zhotovitel:	KAVYL, spol.s r.o.	IČ/DIČ:	49975358/CZ49975358
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	71
JKSO:	823	Zpracoval:		Datum:	10.06.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 936 429,01	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž 119 213,99	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž 0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky 0,00			Ostatní	0,00
	Montáž 12 000,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	5 826,00				
ZRN celkem	1 073 469,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	1 073 469,00	DPH 21%	225 428,49
		Celkem bez DPH	1 073 469,00
		Celkem včetně DPH	1 298 897,49

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	MĚSTO 664 12 OSLAVANY Okres Brno-venkov	Kavyl Ing. Jitka Vágnerová Ve Zmolách 10, 675 73 Kralic
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Ceny za herní prvky budou včetně dopravy a odborné montáže, revize a dodání kompletní dokumentace. Herní prvky budou instalovány po terénních úpravách před finálním zpracováním půdy pro založení trávníků. Dopadová plocha herního prvku bude instalována až na zapojený travní dm s pokryvností dle ČSN.

Vypíňujte pouze světlemodrá políčka

Stavební rozpočet

Název stavby:		Úprava parku na ulici Havlíčská, Oslavany - 2. ETAPA		Doba výstavby:		Objednatel: Město Oslavany, Náměstí 13, prosince 2, 664 12 Osl						
Druh stavby:				Začátek výstavby:		Projektant: Ing. Jitka Vágnarová, Ve Zmohlách 10, 675 73 Kralic						
Lokalita:		Oslavany		Konec výstavby:		Zhotovitel:						
JKSO:		823		Zpracováno dne: 10.08.2021		Zpracoval:						
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
01			Terénní úpravy				47 110,23	58 166,77	105 277,00		17,01	
01	11		Přípravné a přídružené práce				0,00	9 326,00	9 326,00		18,64	
1	01	113231235R00	Bourání odvodňovacího žlabu, zatíží. B125, 8.350 45*25	m	70,00	50,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,24	18,64	RTS I / 2021
RTS komentář: Položka obsahuje vybourání odvodňovacího žlabu včetně betonového lože.												
2	01	979081111R00	Odvoz suti a vyluč. hmot na skládku do 1 km	t	18,64	150,00	0,00	2 496,00	2 496,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
3	01	979081121R00	Přilátek k odvozu za každý další 1 km	t	168,50	20,00	0,00	3 330,00	3 330,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
16,65*10												
01	12		Odkopávky a prokopávky				0,00	35 850,00	35 850,00		0,00	
4	01	121101100R00	Sejmání ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	36,00	350,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
180*0,2												
RTS komentář: V poloze je obsaženo i uložení na dočasnou skládku v příslušné vzdálenosti, pokud na 1 m2 skládky nepřipadá více jak 2 m3 ornice. V opačném případě se uložení musí dokladovat.												
5	01	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	75,00	150,00	0,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
6	01	460120082R00	Násep zeminy, hornina třídy 3-4	m3	60,00	200,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
43 větší val												
13 menší val												
01	18		Povrchové úpravy terénu				219,18	9 040,82	9 260,00		0,01	
7	01	182313101R00	Vyplnění otvorů v tvárných omítkách - zasypání	m2	128,00	35,00	0,00	4 410,00	4 410,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
RTS komentář: V poloze není zahrnována dodávka ornice, která se ocení buď příslušnými položkami z části A01 nebo ve specifikaci. Zitravné se nedoporučuje.												
8	01	181300010RA00	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm	m2	194,00	25,00	219,18	4 630,82	4 850,00	0,00	0,01	RTS I / 2021
01	28		Zpevňování hornin a konstrukcí				46 891,05	8 849,95	55 741,00		0,36	
9	01	289972114R00	Položení geobuněk, ochrana svahů a skatních těles	m2	128,00	35,00	460,05	3 949,95	4 410,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
30*54*42												
RTS komentář: Položka obsahuje spojení pásů geobuněk stahovacími páskami. Položka neobsahuje: - uchytní geobuněk v patě a koruně svahu lanem, oceňuje se položkou 568211281 - přikotvení												
10	01	59310364	Geobuňka 30/200	m2	128,00	335,00	46 431,00	0,00	46 431,00	0,00	0,36	RTS I / 2021
126												
RTS komentář: Geobuňky jsou vyrobeny z vysokohustotního polyetylénu HDPE tak, aby poskytl optimální řešení v otázkách pevnosti, trvanlivosti, lehké manipulace a ekonomického řešení. Systém												
02			Herní prvky				400 058,17	21 691,63	421 750,00		35,40	
02	002V0		Herní prvky				347 263,16	19 735,84	407 000,00		13,00	
11	02	00215684	Montáž HP, včetně výkopu a betonáže. V8. výchozí	kpl.	1,00	25 000,00	5 283,16	19 736,84	25 000,00	0,00	0,00	
revize - u atyp. prvku vždy celé hřiště												
12	02	0031225	HP 01 - přechod přes řeku	ks	1,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	5,00	5,00	RTS I / 2021
13	02	0031228	HP 02 - lanový park	ks	1,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	8,00	8,00	RTS I / 2021
14	02	0031227	HP 03 Laguna	ks	1,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
02	18		Povrchové úpravy terénu				12 785,01	1 954,99	14 750,00		22,40	
15	02	180802113R00	Květinová skalka zakrytá kameny do 75 % - usazení	m2	20,00	100,00	45,01	1 854,99	2 000,00	0,37	7,40	RTS I / 2021
soliterních balvanů - bez dodávky kamene												
16	02	58345110	Kamené valouny otláčené 600/1000, popř. i větší	t	15,00	850,00	12 750,00	0,00	12 750,00	1,00	15,00	RTS I / 2021
solitery												
RTS komentář: mimo norm												
03			Základ				60 550,47	49 477,03	110 027,50		0,76	
03	11		Přípravné a přídružené práce				0,00	990,00	990,00		0,00	
17	03	111104212R00	Pokosení travníku parkov. svah do 1:2, odvoz 20 km	m2	660,00	1,50	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
330*2												
Poznámka: dvě následné seče travníku (nad rámec první seče, která je součástí položky založení travníku) - do doby, než travník dosáhne pokryvnosti dle ČSN												
03	18		Povrchové úpravy terénu				60 550,47	49 477,03	110 027,50		0,76	
18	03	184802111R00	Chem. odplevelení před zálož. postřikem, v rovině	m2	100,00	1,50	1,33	148,67	150,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
50*2												
19	03	08211320	Voda pitná - vodné	m3	0,03	25,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	RTS I / 2021
0,03*50*2/100												
na ředění - 2 opakování, celá plocha												
zitravné 10%; 0,003												
20	03	25234000.A	Herbicid totální bal. po 1 litru	l	0,07	200,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
50*0,06/100*2												
2 opakování												
zitravné 10%; 0,006												
Poznámka: 60 ml/100 m. V případě silného zaplevelení či odolných plevelů použít vyšší dávku												
21	03	184802211R00	Chem. odplevelení před zálož. postřikem, svah 1:2	m2	740,00	1,50	11,10	1 098,90	1 110,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
330*2												
travník svah												
22	03	08211320	Voda pitná - vodné	m3	0,24	25,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
40*2												
na ředění - 2 opakování, celá plocha												
0,03*370*2/100												
zitravné 10%; 0,022												
23	03	25234000.A	Herbicid totální bal. po 1 litru	l	0,48	200,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
370*0,06/100*2												
2 opakování												
zitravné 10%; 0,044												
Poznámka: 60 ml/100 m. V případě silného zaplevelení či odolných plevelů použít vyšší dávku												
24	03	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorem v rovině	m2	50,00	1,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
25	03	183403115R00	Obdělání půdy kultivátorem na svahu 1:2	m2	370,00	2,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
26	03	183403113R00	Obdělání půdy trérováním v rovině	m2	50,00	1,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
27	03	183403213R00	Obdělání půdy trérováním na svahu 1:2	m2	370,00	2,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
28	03	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	50,00	2,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
29	03	183403253R00	Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:2	m2	370,00	4,00	0,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
30	03	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,02	45 000,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
20/1000												
31	03	25191158	Travníkové hnojivo	Kg	20,00	50,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,02	RTS I / 2021
RTS komentář: Travníkové hnojivo je určeno pro základní hnojení travnatých ploch na začátku i během vegetace. Bezchloridové hnojivo má rychlý účinek, obsahuje hořčík pro sytější zelenou barvu												
32	03	183101121R00	Hloubení jamek bez výměny půdy do 1 m3, svah 1:5	kus	3,00	400,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
Poznámka: předpoklad bal 60 cm, jamka 0,9*0,9*0,6 m												
33	03	183101114R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5	kus	3,00	400,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
34	03	183101112R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:5	kus	76,00	30,00	0,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
35	03	183101111R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5	kus	3 200,00	3,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
3200 cibuloviny												
36	03	184102115R00	Výsadba dřevin a balém D do 60 cm, v rovině	kus	3,00	400,00	7,74	1 192,26	1 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
37	03	026560491	Acer platanoides "Krimson King" OK 12-14 cm, bal	kus	1,67	4 000,00	6 680,00	0,00	6 680,00	0,02	0,03	RTS I / 2021
RTS komentář: vysokokolem obvod kmene v 1m 12-14 cm stromy jsou dodávány a balení (textilie+pleťo)												
38	03	02656032	Acer platanoides, OK 12-14, bal	kus	1,33	4 000,00	5 320,00	0,00	5 320,00	0,01	0,01	RTS I / 2021
RTS komentář: vysokokolem obvod kmene v 1m 12-14 cm křemní bal												
39	03	184102112R00	Výsadba dřevin a balém D do 30 cm, v rovině	kus	3,00	400,00	13,52	1 188,48	1 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
Poznámka: Ovočné stromy												
40	03	02617256	Ovočný strom - vysokokolem se založenou korunnou, VNK min.1,7 m - specifikace v PD	ks	3,00	800,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	
41	03	184102111R00	Výsadba dřevin a balém D do 20 cm, v rovině	kus	76,00	30,00	21,95	2 258,05	2 280,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
42	03	02651279	Keře - automatický přepis ze sousedního listu	kus	76,00	41,45	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,27	RTS I / 2021
RTS komentář: kontejner 31 850568												
43	03	183204113R00	Výsadba cibulí nebo hlíz	ks	3 200,00	3,00	172,46	9 427,54	9 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
44	03	026111112	Narčicy - viz PD	ks	1 000,00	10,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
45	03	026111113	Tulipány botanické viz PD	ks	500,00	10,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
Cibuloviny drobné (Crocus, Galanthus, Scilla...)- viz PD												
46	03	026111111		ks	1 700,00	10,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	

47	03	184202112R00	Ukrojení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m	kus	12,00	200,00	253,10	2 148,90	2 400,00	0,00	0,01	RTS I / 2021
			3*3		8,00							
			3*1		3,00							
48	03	708361401.A	Popruh jednovrstvý bavlna šíře 40 mm	m	6,00	10,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
			3*3*0,5		4,50							
			3*0,5		1,50							
49	03	608500301	Přítka spojovací ke kůlům impregnované 50 x 6 cm	kus	18,00	20,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,01	RTS I / 2021
			3*6		18,00							
			RTS komentář: spojovací příčka k vyrazovacím kůlům trézaný půlválec délka 50 cm průměr 6 cm vakuočísťková impregnace - zelen									
50	03	60850015	Kůl vyrazovací impregnovaný 250 x 6 cm	kus	12,00	80,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,08	RTS I / 2021
			3*3		9,00							
			3*1		3,00							
			RTS komentář: trézaný válec délka 250 cm průměr 6 cm 1 x fazeta 1 x špička vakuočísťková impregnace - zelen									
51	03	184821093R00	Mačování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	58,00	35,00	0,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
			Varianta: kůrou									
			58		56,00							
52	03	10391100	Kůra mulčovací VL	m3	5,80	800,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,80	3,38	RTS I / 2021
			58*0,1		5,60							
53	03	184501111RA	Ochranný nátěr kmene s trvanlivostí min. 7 let,	m2	1,20	500,00	548,36	51,64	600,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
			2*0,1*6		1,20							
			RTS komentář: speciální hmota určená přímo pro ochranu dřevin									
54	03	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině	t	0,01	45 000,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
55	03	10391509.A	Fyzikální půdní kondicionér po 20 kg	kg	2,42	350,00	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
			0,20*3		0,60							
			0,1*3		0,30							
			0,02*78		1,52							
			RTS komentář: zvyšuje vodní retenční kapacitu půdy a přístupnost hnojiv, zlepšuje půdní strukturu, omezuje účinky přesazovacího šoku. Vhodný pro použití v degradovaných nebo problematických									
56	03	185804312R00	Zalátí rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	2,18	350,00	228,30	528,70	758,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
			Varianta: při výsadbě - oděr vody z MS									
			0,05*3		0,15							
			0,07*3		0,21							
			0,02*90		1,80							
			Voda pitná - vodné									
57	03	08211320	Voda pitná - vodné	m3	2,17	25,00	54,25	0,00	54,25	0,00	0,00	RTS I / 2021
58	03	180402114R00	Založení trávníku parkového výševem svah do 1:2	m2	330,00	15,00	230,11	4 719,89	4 950,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
			RTS komentář: Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině									
			Poznámka: V pokloze nejsou zakládány náklady na výplet a zalévání									
59	03	005724001	Včetně první saze	kg	10,89	150,00	1 633,50	0,00	1 633,50	0,00	0,01	RTS I / 2021
			Směs travní rekreační - viz PD - pro rybní ozelenění		9,90							
			330*0,03		0,89							
			ztrata 10%; 0,99		84,00							
60	03	184801131R00	Ošetření vysazených dřevin ve skupině, v rovině -	m2	84,00	45,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
			35*40*8		84,00							
			kaše		84,00							
61	03	184801121R00	Ošetření vysazených dřevin soliterních, v rovině -	kus	6,00	200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
			Mobilizér									
			04		13							
			Hloubené vykopávky									
62	04	139801102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homlně tl. 3	m3	5,29	550,00	0,00	2 809,50	2 809,50	0,00	0,00	RTS I / 2021
			Varianta: základové patky herních prvků									
			0,35*0,35*0,9*2*16		3,53							
			0,35*0,35*0,9*2*16		3,53							
			0,35*0,35*0,9*2*3		0,66							
			0,35*0,35*0,9*2*3		0,66							
			0,35*0,35*0,9*4		0,44							
			Poznámka: Objem základových patek je určen přibližně. Přesné rozměry si zhotovitel přizpůsobí tak, aby odpovídaly konkrétním dodaným herním prvkům a jejich požadavkům na založení									
			Základy									
			04		27							
63	04	275311117R00	Beton základ, patek prostý z cem. portlad. C 25/30	m3	5,29	4 500,00	22 050,88	1 754,12	23 805,00	2,59	13,68	RTS I / 2021
			0,35*0,35*0,9*2*16		3,53							
			0,35*0,35*0,9*2*3		0,66							
			0,35*0,35*0,9*2*3		0,66							
			0,35*0,35*0,9*4		0,44							
			RTS komentář: Položka je určena pro konstrukce ve výkopu zaplaveném nebo nezaplaveném, popř. nad terénem									
			Různé dokončovací konstrukce a práce									
			04		93							
64	04	938124112R00	Zřízení lavice stabilní se zabetonováním noh	kus	26,00	150,00	859,25	3 040,75	3 900,00	0,40	10,40	RTS I / 2021
			10*6*3*4*3		26,00							
65	04	74910312	Lavička s opěradlem 1200x650x690 mm , dřevo s	kus	10,00	15 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,05	0,45	RTS I / 2021
66	04	749103021	Lavička bez opěradla 1200, barva lavi červená/žlutá -	kus	8,00	14 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,08	0,48	RTS I / 2021
			viz PD									
67	04	74910701	Síť parkový - VIZ PD, červenozlúť	kus	3,00	17 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,05	0,15	RTS I / 2021
68	04	74910218	Koš odpadkový s víkem - viz PD	kus	4,00	15 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,06	0,23	RTS I / 2021
69	04	74910623	Stojan na kola typ U pozink jednostranný na 5 kol	kus	3,00	15 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,02	0,08	RTS I / 2021
			RTS komentář: Stojan typ U na 5 kol - jednostranný Rám z úhelníkové oceli, vodítka z ocelových trubek, žárově zinkováno. Šířka odstavěného prostoru 2100 mm, vzdálenost kol 350 mm. Šířka									
70	04	5888001125	Kotvení sady M10	kus	88,00	150,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,02	1,38	RTS I / 2021
			4*3		12,00							
			4*16		64,00							
			4*3		12,00							
71	04	5988001126	Kotvení páska k zabetonování M12 - pro koše	kus	4,00	650,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,02	0,06	RTS I / 2021
						Celkem:		1 073 489,00				

Poznámka:

Ceny za herní prvky budou včetně dopravy a odborné montáže, revize a dodání kompletní dokumentace. Herní prvky budou instalovány po terénních úpravách před finálním zpracováním půdy pro založení trávníků. Vypisuje pouze svědomecká položka

Keře listnaté, kontejner, vel. 30-40 (pokud není uvedeno jinak)			cena/ks	cena celkem
SYRB – <i>Syringa vulgaris</i> bílá vel. 40-60	3	ks	150,00 Kč	450,00 Kč
SYRF – <i>Syringa vulgaris</i> fialová vel. 40-60	3	ks	150,00 Kč	450,00 Kč
PHI – <i>Philadelphus coronarius</i> 'Virginal'	6	ks	40,00 Kč	240,00 Kč
RIB – <i>Ribes sanguineum</i> 'King Edward IV'	9	ks	40,00 Kč	360,00 Kč
SCG – <i>Spiraea x cinerea</i> 'Grefsheim'	20	ks	30,00 Kč	600,00 Kč
SDR – <i>Spiraea japonica</i> 'DART'S RED'	15	ks	30,00 Kč	450,00 Kč
SGP – <i>Spiraea</i> 'Golden Princess'	20	ks	30,00 Kč	600,00 Kč
Celkem	76	ks	41,45 Kč	3 150,00 Kč

Vyplňte pouze světlemodrá políčka

Cena se po vyplnění automaticky přepíše do políčka v položkovém rozpočtu.

Příloha číslo 5
„Úpravy parku na ulici Havířská, Oslavany – 2. etapa - opakovaná“

Poddodavatelé účastníka zadávacího řízení

přehled poddodavatelů podílejících se na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Název nebo obchodní firma účastníka zadávacího řízení

Název nebo obchodní firma	KAVYL, spol. s r.o.
---------------------------	---------------------

č.	Identifikační údaje poddodavatele			Poddodavatel prokazuje část kvalifikace účastníka zadávacího řízení	Objem poddodávky z celkového objemu zakázky	Specifikace prací realizovaných poddodavatelem
1	Obchodní firma, název	sídlo	IČO	ANO / NE	%	
2						
3						
4						
5						
6						
7						

Dodavatel tímto prohlašuje, že veškeré jím výše uvedené údaje odpovídají skutečnosti ke dni podání jeho žádosti o účast, jsou pravdivé a jsou pro dodavatele jako pro účastníka zadávacího řízení závazné pro realizaci předmětu této veřejné zakázky. Toto prohlášení je projevem vážné, pravé a svobodné vůle účastníka zadávacího řízení a nebylo učiněno v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojuje osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení svůj vlastnoruční podpis, jak následuje.

V Mohelně dne 26.10.2021

vlastnoruční podpis oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení

Kavyl
Kavyl, spol. s r.o.
Mohelno 563, 638 01
IČ: 499 75 358, DIČ: CZ49975358